

Mgr. Michal Ulrich 04.11.2016 13:50:41

Název dokumentu Zpráva o plnění evaluačního plánu programu k 31. 10. 2016

Program 04 Operační program Doprava

Verze draft

Číslo draftu 1

Obsah

<u>Základní informace</u>	<u>3</u>
<u>1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2016</u>	<u>4</u>
<u>2 Přehled využití doporučení z evaluací</u>	<u>5</u>
<u>3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity</u>	<u>6</u>
<u>4 Různé</u>	<u>6</u>

Základní informace

Sledované období od: 14. 12. 2015

Sledované období do: 31. 10. 2016

Data platná k: 31. 10. 2016

Datum generování: 04. 11. 2016

1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2016

V souladu s evaluačním plánem probíhala příprava všech evaluací. Přitom však došlo ke sloučení evaluací "Ověření změny rozvojových potřeb" "Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb" a "Vyhodnocení plnění cílů Operačního programu Doprava" a to z důvodu vzájemné provázanosti cílů těchto evaluačních projektů. Při přípravě této evaluace tak došlo ke zpoždění, které se později nepodařilo eliminovat. Tato evaluace bude realizována externě s tím, že dodavatel je vybírán v procesu výběrového řízení. V době zpracování této Zprávy o plnění evaluačního plánu je již toto výběrové řízení těsně před dokončením. Vzhledem k tomu, že v době prací na této evaluaci nebudou ještě na úrovni projektů dosaženy žádné reálné výsledky, zaměří se evaluace na kvalitativní komentář k jednotlivým specifickým cílům a na zhodnocení aktuálnosti nastavení intervenční logiky. Zároveň tato evaluace poskytne informace nutné pro zpracování Zprávy o pokroku na úrovni NOK. Součástí tohoto evaluačního projektu bude rovněž zhodnocení nastavení synergických a komplementárních vazeb z věcného hlediska a vyhodnocení uplatňování územní dimenze v OPD. Dále probíhá příprava evaluačního projektu "Hodnocení nastavení a plnění komunikačních opatření". I u tohoto evaluačního projektu došlo ke zpoždění, které však vzhledem k tomu, že rozsah realizovaných komunikačních opatření je dosud nízký, nepředstavuje závažnější problém.

Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací

Kód evaluace	Název evaluace	Stav evaluace	Harmonogram evaluace				Komentář
			Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
04.001	Hodnocení nastavení a plnění komunikačních opatření	plánováno	01. 08. 2016		03. 04. 2023		
04.002	Ověření změny rozvojových potřeb	plánováno	31. 10. 2016		28. 06. 2019		
04.003	Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb	plánováno	31. 10. 2016		28. 02. 2017		
04.004	Vyhodnocení	plánováno	31. 10. 2016		29. 11. 2019		

Kód evaluace	Název evaluace	Stav evaluace	Harmonogram evaluace				Komentář
			Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
	plnění cílů Operačního programu Doprava						

Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap

Kód evaluace	Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Harmonogram etapy				Komentář
				Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
04.001	04.001.01	První etapa	plánováno	01. 08. 2016		01. 12. 2016		
04.002	04.002.01	První etapa	plánováno	20. 06. 2016		31. 03. 2017		
04.004	04.004.01	První etapa	plánováno	31. 08. 2016		31. 03. 2017		

2 Přehled využití doporučení z evaluací

Není relevantní vzhledem k tomu, že žádná evaluace nebyla dosud ukončena.

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry		Doporučení						Úkoly					
		Číslo	Číslo	Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Komentář	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění

3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

4 Různé
