



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Sestava vytvořena v MS2014+

STREVA

9.5.2017

Název dokumentu	Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2017
Program	04 Operační program Doprava
Typ dokumentu	Implementační
Druh dokumentu	Strategický realizační plán

Základní informace

Identifikační číslo zprávy: 04_2017

Sledované období od: 1. 1. roku 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. roku n-1 v případě predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na rok n

Sledované období do: 31. 3. 2017

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Eva

Příjmení: Straková

Email: eva.strakova@mocr.cz

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:

Pololetní vyhodnocení je zpracováno v MSC2014+ a má obsahovat data k 31.3. 2017. Jejím cílem je předložit členům monitorovacího výboru vyhodnocení plnění plánů a informovat je o dalších krocích ve vazbě na jednotlivé výzvy programu. Tabulky s čerpáním vykazují nedostatky při generování dat ze systému, které je řešeno s dodavatelem systému (vč. formálních náležitostí v hlavičce zprávy).

Data platná k: 31. 3. 2017

Datum generování: 26. 4. 2017

Rok n: N-1: 2016; N: 2017; N+1: 2018; N+2: 2019; N+3: 2020

1 Pololetní vyhodnocení výzev

Tabulka 1 Pololetní vyhodnocení výzev

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_15_024	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Zlín	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		
04_16_006	Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 1.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013)	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.41.1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_007	Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013)	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	04.2.39.2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivity silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_008	Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD - Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T (2. fáze projektů z období 2007-2013)	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	04.2.39.2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_009	Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013)	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	04.3.42.3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T		Pozastavená		<input checked="" type="checkbox"/>		
04_16_010	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - překladiště kombinované dopravy	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy		Plánovaná/harmonogram				

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_011	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - kolejová vozidla pro nadregionální dopravu - obnova vozidlového parku pro soubor linek č. 1	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		Plánovaná/harmonogram				
04_16_011	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - kolejová vozidla pro nadregionální dopravu - obnova vozidlového parku na souboru linek R5 a R20	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		Plánovaná/harmonogram				

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_012	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - kolejová vozidla pro nadregionální dopravu - obnova vozidlového parku na souboru linek R14 a R15	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		Plánovaná/harmonogram				
04_16_012	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - kolejová vozidla pro nadregionální dopravu - obnova vozidlového parku pro soubor linek č. 2	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		Plánovaná/harmonogram				

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_013	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - kolejová vozidla pro nadregionální dopravu - obnova vozidlového parku na souboru lince R27	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		Plánovaná/harmonogram				
04_16_014	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - kolejová vozidla pro regionální dopravu	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		Plánovaná/harmonogram				
04_16_015	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		Plánovaná/harmonogram				

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_016	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - plavidla	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		
04_16_017	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Praha	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		
04_16_018	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Píseň	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_019	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Brno	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		
04_16_020	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Olomouc	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		
04_16_021	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ostravská aglomerace	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_022	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ústecko-chomutovská aglomerace	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		
04_16_023	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Hradecko-pardubická aglomerace	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		
04_16_025	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Jihlava	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_026	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - České Budějovice	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		
04_16_027	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Liberecká aglomerace	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		Uzavřená		<input checked="" type="checkbox"/>		
04_16_028	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - kolejová vozidla pro regionální dopravu	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		Plánovaná/harmonogram				

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_028	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - městská telematika - IPRÚ	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	04.2.40.2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu		Plánovaná/harmonogram				
04_16_031	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	04.2.40.2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti		Modifikovaná		<input checked="" type="checkbox"/>		

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_032	Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou)	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	04.2.39.2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivity silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS		Modifikovaná			<input checked="" type="checkbox"/>	

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_16_033	Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou)	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	04.3.42.3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T		Modifikovaná			<input checked="" type="checkbox"/>	
04_16_034	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	04.1.40.1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		Plánovaná/harmonogram				

Identifikace výzvy						Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV	Opatření EZFRV	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
04_17_029	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS na dálnicích a silnicích I. třídy	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	04.2.40.2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu		Otevřená			<input checked="" type="checkbox"/>	
04_18_030	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	04.2.40.2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti		Plánovaná/harmonogram				

Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění

Číslo výzvy	Odůvodnění
04_15_024	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.
04_16_006	MS2014+ neumožňuje předkládání fázovaných projektů (s významnou a s nevýznamnou změnou) v rámci jedné výzvy. Zpoždění harmonogramu nastalo z důvodu hledání technického řešení v MS2014+ s ohledem na různé modely hodnocení pro odlišné typy překládaných projektů (s významnou a s nevýznamnou změnou).
04_16_007	MS2014+ neumožňuje předkládání fázovaných projektů (s významnou a s nevýznamnou změnou) v rámci jedné výzvy. Zpoždění harmonogramu nastalo z důvodu hledání technického řešení v MS2014+ s ohledem na různé modely hodnocení pro odlišné typy překládaných projektů (s významnou a s nevýznamnou změnou).
04_16_008	MS2014+ neumožňuje předkládání fázovaných projektů (s významnou a s nevýznamnou změnou) v rámci jedné výzvy. Zpoždění harmonogramu nastalo z důvodu hledání technického řešení v MS2014+ s ohledem na různé modely hodnocení pro odlišné typy překládaných projektů (s významnou a s nevýznamnou změnou).
04_16_009	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.
04_16_016	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.
04_16_017	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.
04_16_018	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.
04_16_019	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.
04_16_020	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.

Číslo výzvy	Odůvodnění
04_16_021	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.
04_16_022	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.
04_16_023	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.
04_16_025	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.
04_16_026	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.
04_16_027	Zpoždění termínu vyhlášení výzvy oproti původním předpokladům bylo způsobeno jednak závislostí na nabytí účinnosti zákona č. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury (zákon č. 104/2000 Sb.), která rozšiřuje rozsah aktivit financovatelných prostřednictvím SFDI (tj. včetně aktivit této výzvy). Dále došlo ke zpoždění z důvodu nutnosti vydání resortní metodiky pro CBA pro dotčený typ projektů a dále i z důvodu finalizace další související dokumentace výzvy.
04_16_031	Výzva byla rozdělena na pět samostatných výzev 30, 36, 37, 38, 39 a z tohoto důvodu nebude vyhlášena.

Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev SRP - odůvodnění

Číslo výzvy	Odůvodnění
04_16_032	MS2014+ neumožňuje předkládání fázovaných projektů (s významnou a s nevýznamnou změnou) v rámci jedné výzvy. Zpoždění harmonogramu nastalo z důvodu hledání technického řešení v MS2014+ s ohledem na různé modely hodnocení pro odlišné typy překládaných projektů (s významnou a s nevýznamnou změnou).
04_16_033	MS2014+ neumožňuje předkládání fázovaných projektů (s významnou a s nevýznamnou změnou) v rámci jedné výzvy. Zpoždění harmonogramu nastalo z důvodu hledání technického řešení v MS2014+ s ohledem na různé modely hodnocení pro odlišné typy překládaných projektů (s významnou a s nevýznamnou změnou).

Číslo výzvy	Odůvodnění
04_17_029	MS2014+ neumožňuje předkládání fázovaných projektů (s významnou a s nevýznamnou změnou) v rámci jedné výzvy. Zpoždění harmonogramu nastalo z důvodu hledání technického řešení v MS2014+ s ohledem na různé modely hodnocení pro odlišné typy předkládaných projektů (s významnou a s nevýznamnou změnou).

Ukončená výzva - hodnocení

Číslo výzvy	Hodnocení
-------------	-----------

2 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce n

Tabulka 2 Pololetní vyhodnocení predikcí čerpání v roce n

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory							
Prioritní osa / priorita Unie	FN / FF	Fond	Kategorie regionu	Predikce / Stav / Procento plnění (%)	Predikce čerpání na rok n-1	Predikce čerpání na rok n	Odůvodnění odchylek
					XII ¹	III	
04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	FN_FF	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	0,00	
				Stav	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu		Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	432 905 000,00	
				Stav	167 520 795,59	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	FN_FF	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	0,00	
				Stav	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu		Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	327 930 000,00	
				Stav	75 903 766,19	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	FN_FF	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	Predikce	0,00	0,00	
				Stav	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory							
Prioritní osa / priorita Unie	FN / FF	Fond	Kategorie regionu	Predikce / Stav / Procento plnění (%)	Predikce čerpání na rok n-1	Predikce čerpání na rok n	Odůvodnění odchylek
					XII ¹	III	
04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T		Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	Predikce	56 950 000,00	93 500 000,00	
				Stav	89 281 108,82	0,00	
				Procento plnění (%)	156,77	0,00	
04.4 Technická pomoc		Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	4 165 000,00	
				Stav	50 000 936,63	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04 Operační program Doprava		Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	765 000 000,00	
				Stav	293 425 498,41	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04 Operační program Doprava		Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	Predikce	56 950 000,00	93 500 000,00	
				Stav	89 281 108,82	0,00	
				Procento plnění (%)	156,77	0,00	
04 Operační program Doprava				Predikce	56 950 000,00	858 500 000,00	V MS2014 se k III. roku n se generují hodnoty nula. ŘO zažádal ověření stavu plnění pololetního vyhodnocení daty v celé tabulce o čerpání.
				Stav	382 706 607,23	0,00	
				Procento plnění (%)	672,00	0,00	

¹ V případě prvního Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2015 bude začínat vyhodnocení březnem 2015, u Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2016 už bude začínat od prosince 2015.

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu							
Prioritní osa / priorita Unie	FN / FF	Fond	Kategorie regionu	Predikce / Stav / Procento plnění (%)	Predikce čerpání na rok n-1	Predikce čerpání na rok n	Odůvodnění odchylek
					XII	III	
04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	FN_FF	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	0,00	
				Stav	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu		Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	66 760 852,00	
				Stav	82 471 133,34	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	FN_FF	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	0,00	
				Stav	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu		Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	37 896 577,00	
				Stav	13 120 171,36	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	FN_FF	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	Predikce	0,00	0,00	
				Stav	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T		Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	Predikce	0,00	25 156 098,00	
				Stav	35 871 382,94	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04.4 Technická pomoc		Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	2 072 493,00	
				Stav	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu							
Prioritní osa / priorita Unie	FN / FF	Fond	Kategorie regionu	Predikce / Stav / Procento plnění (%)	Predikce čerpání na rok n-1	Predikce čerpání na rok n	Odůvodnění odchylek
					XII	III	
04 Operační program Doprava		Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	106 729 922,00	
				Stav	95 591 304,70	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04 Operační program Doprava		Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	Predikce	0,00	25 156 098,00	
				Stav	35 871 382,94	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	
04 Operační program Doprava				Predikce	0,00	131 886 020,00	
				Stav	131 462 687,64	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO											
Prioritní osa / priorita Unie	FN / FF	Fond	Kategorie regionu	Predikce / Stav / Procento plnění (%)	Predikce čerpání na rok n-1			Predikce čerpání na rok n			Odůvodnění odchylek
					X	XI	XII	I	II	III	
04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	FN_FF	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	0,00	0,00			0,00	
				Stav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu		Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Stav	0,00	21 279 380,63	92 346 772,11	103 750 513,97	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	FN_FF	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	0,00	0,00			0,00	
				Stav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu		Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Predikce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Stav	0,00	20 907 230,57	34 027 401,93	34 027 401,93	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	FN_FF	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	Predikce	0,00	0,00	0,00			0,00	
				Stav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.3 Silniční		Evropský fond	Méně	Predikce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO											
Prioritní osa / priorita Unie	FN / FF	Fond	Kategorie regionu	Predikce / Stav / Procento plnění (%)	Predikce čerpání na rok n-1			Predikce čerpání na rok n			Odůvodnění odchylek
					X	XI	XII	I	II	III	
infrastruktura mimo síť TEN-T		regionálního rozvoje (EFRR)	rozvinuté regiony	Stav	0,00	0,00	5 060 256,44	31 386 848,00	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Predikce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.4 Technická pomoc		Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Stav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Predikce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Operační program Doprava		Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Stav	0,00	42 186 611,20	126 374 174,04	137 777 915,90	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Predikce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Operační program Doprava		Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	Stav	0,00	0,00	5 060 256,44	31 386 848,00	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Predikce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Operační program Doprava				Stav	0,00	42 186 611,20	131 434 430,48	169 164 763,90	0,00	0,00	
				Procento plnění (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Predikce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce n

Tabulka 3 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce n

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
36181	Množství produkce emisí PM10 z dopravy	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	t					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	5,77	4,80	0,00	0,00	5,77		0,00	5,77	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
36181	Množství produkce emisí PM10 z dopravy	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	t					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	5,77	4,80	0,00	0,00	5,77		0,00	5,77	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
----------------	------------------	-------------------------------	------	-------------------	----------------

36181	Množství produkce emisí PM10 z dopravy	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	t					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,17	0,04	0,00	0,00	0,17		0,00	0,17	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
36181	Množství produkce emisí PM10 z dopravy	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	t					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,17	0,04	0,00	0,00	0,17		0,00	0,17	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
36191	Množství produkce emisí NOx z dopravy	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	t					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	20,68	15,39	0,00	0,00	20,68		0,00	20,68	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
36191	Množství produkce emisí NOx z dopravy	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	t					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	20,68	15,39	0,00	0,00	20,68		0,00	20,68	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
36191	Množství produkce emisí NOx z dopravy	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	t					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,82	0,29	0,00	0,00	0,82		0,00	0,82	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
36191	Množství produkce emisí NOx z dopravy	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	t					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	

				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,82	0,29	0,00	0,00	0,82		0,00	0,82	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70100	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	140,00	0,00	0,00	54,84		0,00	54,84	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70100	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
----------------	------------------	-------------------------------	------	-------------------	----------------

70101	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí, z toho: TEN-T	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	95,00	0,00	0,00	188,08		0,00	188,08	0,00	

70101	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí, z toho: TEN-T	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

70102	Délka rekonstruovaných železničních tratí mimo TEN-T	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	45,00	0,00	0,00	51,76		0,00	51,76	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70102	Délka rekonstruovaných železničních tratí mimo TEN-T	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70201	Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	930,00	0,00	0,00	185,00		0,00	185,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70201	Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek

				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70202	Délka železničních tratí, na kterých je zavedeno DOZ či modernizováno zabezpečovací zařízení	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	800,00	0,00	0,00	134,63		0,00	134,63	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70202	Délka železničních tratí, na kterých je zavedeno DOZ či modernizováno zabezpečovací zařízení	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70210	Podíl sítě s požadovanými parametry interoperability řízení a bezpečnosti	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	%					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	21,00	38,00	0,00	0,00	21,00		0,00	21,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70210	Podíl sítě s požadovanými parametry interoperability řízení a bezpečnosti	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	%					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	21,00	38,00	0,00	0,00	21,00		0,00	21,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70501	Počet odstranění omezení na železniční trati	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Odstranění					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	

Závazek	0,00	23,00	0,00	0,00	1,00		0,00	1,00	0,00	
---------	------	-------	------	------	------	--	------	------	------	--

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70501	Počet odstranění omezení na železniční trati	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Odstranění					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70601	Počet modernizací v železničních stanicích na železničních tratích mimo TEN-T	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Modernizace					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
70601	Počet modernizací v železničních stanicích na železničních tratích mimo TEN-T	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Modernizace

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
70602	Počet modernizací v železničních stanicích na železničních tratích TEN-T	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Modernizace

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	5,00	0,00	0,00	4,00		0,00	4,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
70602	Počet modernizací v železničních stanicích na železničních tratích TEN-T	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Modernizace

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70610	Podíl zmodernizované TEN-T sítě s vyhovujícími parametry kvality sítě	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	%					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	59,00	65,00	0,00	0,00	59,00		0,00	59,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
70610	Podíl zmodernizované TEN-T sítě s vyhovujícími parametry kvality sítě	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	%					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	59,00	65,00	0,00	0,00	59,00		0,00	59,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
71001	Počet nových/modernizovaných mechanismů či zařízení pro překládku	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	ks					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	

				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
71001	Počet nových/modernizovaných mechanismů či zařízení pro překládku	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	ks

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
71004	Počet modernizovaných/nových terminálů	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	ks

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
71004	Počet modernizovaných/nových terminálů	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	ks

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
71010	Výkon v kombinované přepravě	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	tis. tkm/rok

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	2 477 602,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 477 602,00		0,00	2 477 602,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
71010	Výkon v kombinované přepravě	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	tis. tkm/rok

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	2 477 602,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 531 016,00		0,00	2 531 016,00	0,00	

Kód indikátoru		Název indikátoru		Prioritní osa / priorita Unie		Fond		Kategorie regionu		Měrná jednotka
72200		Celková délka nově postavených silnic		04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu		Fond soudržnosti (FS)		Nerelevantní		km
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	95,00	0,00	0,00	8,29		0,00	8,29	0,00	

Kód indikátoru		Název indikátoru		Prioritní osa / priorita Unie		Fond		Kategorie regionu		Měrná jednotka
72200		Celková délka nově postavených silnic		04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu		Fond soudržnosti (FS)		Nerelevantní		km
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru		Název indikátoru		Prioritní osa / priorita Unie		Fond		Kategorie regionu		Měrná jednotka
72200		Celková délka nově postavených silnic		04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T		Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)		Méně rozvinuté regiony		km
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	

				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	28,00	0,00	0,00	17,66		0,00	17,66	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
72200	Celková délka nově postavených silnic	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
72201	Celková délka nově postavených silnic, z toho: TEN-T	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	95,00	0,00	0,00	8,29		0,00	8,29	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
----------------	------------------	-------------------------------	------	-------------------	----------------

72201	Celková délka nově postavených silnic, z toho: TEN-T	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

72202	Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo TEN-T	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	Fond	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	km				
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	28,00	0,00	0,00	17,66		0,00	17,66	0,00	

72202	Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo TEN-T	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	Fond	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	km				
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	

Dosažená hodnota	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
------------------	------	-------	------	------	------	--	------	------	------	--

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
72300	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	48,00	0,00	0,00	8,13		0,00	8,13	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
72300	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	48,00	0,00	0,00	4,64		0,00	4,64	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
----------------	------------------	-------------------------------	------	-------------------	----------------

72301	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic, z toho: TEN-T	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	48,00	0,00	0,00	8,13		0,00	8,13	0,00	

72301	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic, z toho: TEN-T	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	48,00	0,00	0,00	4,64		0,00	4,64	0,00	

72302	Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TENT-T	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	

Závazek	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
---------	------	-------	------	------	------	--	------	------	------	--

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
72302	Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TENT-T	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
72311	Úspora času v silniční dopravě	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Osobohod./rok					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	7 994 857,00	330 000,00	0,00	1 683 218,00		0,00	1 683 218,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
----------------	------------------	-------------------------------	------	-------------------	----------------

72311	Úspora času v silniční dopravě	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Osobohod./rok					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	7 994 857,00	330 000,00	0,00	160 721,00		0,00	160 721,00	0,00	

72311	Úspora času v silniční dopravě	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
			Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	Osobohod./rok					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	49 657,00	0,00	0,00	517 536,00		0,00	517 536,00	0,00	

72311	Úspora času v silniční dopravě	04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
			Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	Méně rozvinuté regiony	Osobohod./rok					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	

Dosažená hodnota	0,00	49 657,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
------------------	------	-----------	------	------	------	--	------	------	------	--

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
72401	Počet zařízení a služeb ITS	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	ks

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	140,00	21,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
72401	Počet zařízení a služeb ITS	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	ks

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	140,00	21,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
----------------	------------------	-------------------------------	------	-------------------	----------------

72410	Pokrytí silniční sítě ITS	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	%					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	31,00	44,00	0,00	0,00	31,00		0,00	31,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
72410	Pokrytí silniční sítě ITS	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	%					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	31,00	44,00	0,00	0,00	31,00		0,00	31,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
72420	Počet nehod se smrtelným zraněním	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Osoby					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek

				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	59,00	34,00	34,00	0,00	59,00		0,00	59,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
72420	Počet nehod se smrtelným zraněním	04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Osoby					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	59,00	34,00	34,00	0,00	57,00		0,00	57,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
74500	Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
74500	Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
74510	Počet cestujících MHD v elektrické trakci	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	mil. osob/rok					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	1 383,80	1 433,00	0,00	0,00	1 383,80		0,00	1 383,80	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
74510	Počet cestujících MHD v elektrické trakci	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	mil. osob/rok					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	

Dosažená hodnota	1 383,80	1 433,00	0,00	0,00	1 380,70		0,00	1 380,70	0,00	
------------------	----------	----------	------	------	----------	--	------	----------	------	--

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
74600	Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
74600	Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí	04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	km

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
----------------	------------------	-------------------------------	------	-------------------	----------------

80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	04.4 Technická pomoc	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Dokumenty					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	04.4 Technická pomoc	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Dokumenty					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		0,00	5,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka					
82000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	04.4 Technická pomoc	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Aktivity					
Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	

				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00		0,00	1 210,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
82000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	04.4 Technická pomoc	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	Aktivita

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00		0,00	7,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
82500	Počet pracovních míst financovaných z programu	04.4 Technická pomoc	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	FTE

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00		0,00	166,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
82500	Počet pracovních míst financovaných z programu	04.4 Technická pomoc	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	FTE

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	04.4 Technická pomoc	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	%

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Závazek	88,60	92,00	0,00	0,00	86,00		0,00	86,00	0,00	

Kód indikátoru	Název indikátoru	Prioritní osa / priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	04.4 Technická pomoc	Fond soudržnosti (FS)	Nerelevantní	%

Druh hodnoty	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů						Odůvodnění odchylek
				Predikce rok n-1	Skutečnosti rok n-1	Procento plnění	Predikce rok n	Skutečnosti rok n	Procento plnění	
				XII	XII	XII	III	III	III	
Dosažená hodnota	88,60	92,00	0,00	0,00	95,35		0,00	95,35	0,00	

4 Pololetní plnění výkonnostního rámce

Tabulka 4 Pololetní plnění výkonnostního rámce²

Kód prioritní osy priority Unie	Název prioritní osy priority Unie	Fond	Kategorie regionu	Typ ukazatele	Kód ukazatele	Název ukazatele	Měrná jednotka	Konec čtvrtletí	Milník pro rok 2016	Milník pro rok 2018	Cíl pro rok 2023	Aktuální stav Q	
												Absolutní hodnota	%
04.1	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	FS	Nerelevantní	Indikátor výstupu	70201	Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS	Počet kilometrů	31. 12. 2016	0,00	290,00	930,00	0,00	0,00
04.1	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	FS	Nerelevantní	Indikátor výstupu	70100	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	Počet kilometrů	31. 12. 2016	13,80	40,00	140,00	0,00	0,00
04.1	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	FS	Nerelevantní	Finanční ukazatel		Celkové způsobilé certifikované	EUR	31. 12. 2016	0,00	471 353 074,00	2 818 781 977,00	26 462 270,81	5,61

² Do roku 2016 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2016. Od roku 2017 do roku 2018 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2018. Od roku 2019 do roku 2023 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou cíle pro rok 2023. Cíl pro rok 2023 je v případě YEI nerelevantní.

Kód prioritní osy priority Unie /	Název prioritní osy priority Unie /	Fond	Kategorie regionu	Typ ukazatele	Kód ukazatele	Název ukazatele	Měrná jednotka	Konec čtvrtletí	Milník pro rok 2016	Milník pro rok 2018	Cíl pro rok 2023	Aktuální stav Q	
												Absolutní hodnota	%
04.2	Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	FS	Nerelevantní	Indikátor výstupu	72200	Celková délka nově postavených silnic	Počet kilometrů	31. 12. 2016	0,00	16,00	75,00	0,00	0,00
04.2	Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	FS	Nerelevantní	Indikátor výstupu	72300	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	Počet kilometrů	31. 12. 2016	4,60	22,00	68,00	4,64	21,09
04.2	Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	FS	Nerelevantní	Finanční ukazatel		Celkové způsobilé certifikované	EUR	31. 12. 2016	0,00	252 636 275,00	1 474 456 991,00	26 160 074,32	10,35

Kód prioritní osy priority Unie	Název prioritní osy priority Unie	Fond	Kategorie regionu	Typ ukazatele	Kód ukazatele	Název ukazatele	Měrná jednotka	Konec čtvrtletí	Milník pro rok 2016	Milník pro rok 2018	Cíl pro rok 2023	Aktuální stav Q	
												Absolutní hodnota	%
04.3	Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Indikátor výstupu	72200	Celková délka nově postavených silnic	Počet kilometrů	31. 12. 2016	2,90	9,00	28,00	0,00	0,00
04.3	Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Indikátor výstupu	72302	Délka rekonstruovaných silnic I. třídy mimo TEN-T	Počet kilometrů	31. 12. 2016	0,00	4,00	12,00	0,00	0,00
04.3	Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Finanční ukazatel		Celkové způsobilé certifikované	EUR	31. 12. 2016	0,00	177 572 455,00	1 061 549 576,00	0,00	0,00

Komentář ŘO k plnění výkonnostního rámce:

Tabulky s věcným plněním (indikátory) budou v příštím vyhodnocení zjednodušeny, aby informace předkládané členům MV byla přehlednější. Riziko nenaplnění milníků ŘO registruje u jednoho indikátoru týkající se GSM/ETCS technologií, jejichž implementace je přímo závislá na stavu modernizaci trati. Jedná se o indikátor 70201 Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T-GSM/ETCS. Ostatní nulové hodnoty u indikátorů neznamená, že by nebyl žádný pokrok, dosažené hodnoty z projektů se načítají až po schválení Zprávy/Informace o realizaci projektu ze strany ŘO, tím dochází ke zpoždění v reportování dat o implementaci.