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Zpráva zpracovaná Řídicím orgánem OPD dle Metodického pokynu přípravy programové 
dokumentace pro potřebu informovat členy monitorovacího výboru o připravovaných 
výzvách a plánovaném finančním a věcném čerpání v následujícím roce. Následně se 
předkládá vyhodnocení plnění plánu, Pro rok 2015 není vyžadováno předkládat pololetní 
vyhodnocení, pouze roční vyhodnocení daného roku.

Data platná k: 1. 11. 2015

Rok n: N-1: 2015; N: 2016; N+1: 2017; N+2: 2018; N+3: 2019

1. Harmonogram výzev v SRP na rok 2015

Informace o přípravě Harmonogramu výzev v SRP
Zpracoval Odbor fondů EU MDČR za účelem splnění požadavků jednotného metodického 
prostředí pro období roku 2016. Harmonogram výzev pro rok 2015 byl aktualizován dle 
aktuálního stavu přípravy. Konkrétní informace o plánovaných výzvách jsou uvedeny v příloze 
Tab1b. A zároveň byl připraven harmonogram výzev na rok 2016. Oba harmonogramy byly 
projednány členy Plánovací komise dne 27. 10. 2015.

Tabulka 1: Harmonogram výzev na rok 2015 – OPD
viz přílohy: 
Tab1a_OPD_harmonogram-výzev-na-rok-2016.xlsx
Tab1b_OPD_harmonogram-výzev-na-rok-2015-aktualizace.xlsx

Komentář ŘO k harmonogramu výzev



Harmonogram výzev na rok 2015 byl na podnět Plánovací komise aktualizován (upřesněny 
finanční alokace pro jednotlivé výzvy). Tabulka obsahuje plán na vyhlášení 5 průběžných výzev
v roce 2015 o celkové alokovaném objemu finančních prostředků ve výši 98 841 mil. Kč (cca 3 
660 mil. EUR). Jedná se o specifické cíle 1.1, 2.1, 3.1, 4.1.

ŘO připravil a projednal se členy Plánovací komise také harmonogram výzev na rok 2016, kdy 
je v plánu vyhlásit 26 výzev ve specifických cílech 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 s alokací 
48 597 mil. Kč (cca 1 799 mil. EUR) celkových finančních prostředků (vč. národního podílu).



2. Predikce čerpání na roky 2016 až 2019
Tabulka 2: Predikce čerpání na rok 2016 až 2019:
viz příloha Excel: Tab2_OPD_Predikce_čerpání.xlsx

Graf 1: Predikce FS:

Pozn.: Jedná se o příspěvek společenství + národní podíl 



Graf 2: Predikce ERDF:

Pozn.: Jedná se o příspěvek společenství + národní podíl

Komentář ŘO k predikcím čerpání na rok 2016 až 2019
Do konce roku 2015 ŘO vyhlásí výzvy specifických cílů 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 OPD. Uzavírání prvních právních aktů o poskytnutí podpory se předpokládá 
v polovině roku 2016. Větší nárůst objemu finančních prostředků „pokrytých“ právním aktem je plánován na roky 2018-2019. Při stanovení 
predikce čerpání se vycházelo z vývoje čerpání OPD 2007-2013 prostředků v letech 2007 – 2011. ŘO předpokládá zahájení proplácení žádostí o 
podporu od I. Q roku 2017. 



3. Predikce plnění hodnot indikátorů na roky 2016 až 2019

Tabulka 3: Predikce plnění hodnot indikátorů na rok 2016 až 2019:

Hodnoty jsou predikovány pouze ve specifických cíle, kde jsou plánovány výzvy vyhlásit do konce roku 2015 či v roce 2016. Jedná se o specifické 
cíle 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.11..

Indikátor

Název + ID

OP PO/PU MJ Výchozí 
hodnota 
programu

Závazek 
příjemců 
programu

Cílová 
hodnot
a 
z výzev

Predikce plnění indikátorů Textový 
komentář 
ŘO

rok 2016 201
7

201
8

2019

Dosažená 
hodnota 
programu

Cílová 
hodnot
a 
progra
mu

III VI IX XII XII XII XII

a B c d e f k l m n o p q r
1 -Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Celková délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných 
železničních tratí

7 01 
00

OPD 04.1.41.1 km 0 0 140 0 0 0 10 50 100 120

0 140 0 0 0 0 20 40 60

Celková délka 
rekonstruované nebo 
modernizované železniční 
trati, z toho TEN-T  

7 01 
01

OPD 04.1.41.1 km 0 0 95 0 0 0 2 25 50 70

0 95 0 0 0 0 10 20 30

                                                            
1 Pro specifický cíl 4.1 Technická pomoc se predikce plnění hodnot indikátorů neurčují.



Délka rekonstruovaných 
železničních tratí mimo 
TEN-T

70102 OPD 04.1.41.1 km 0 0 45 0 0 0 0 10 20 30

0 45 0 0 0 0 5 10 15

Počet modernizací v 
železničních stanicích na 
železničních tratích TEN-T

70602 OPD 04.1.41.1 moder
nizace

0 0 5 0 0 0 0 0 3 5

0 5 0 0 0 0 0 1 2

Počet modernizací v 
železničních stanicích na 
železničních tratích mimo 
TEN-T

70601 OPD 04.1.41.1 moder
nizace

0 0 10 0 0 0 0 3 6 8

0 10 0 0 0 0 0 1 2

Délka rekonstruovaných
železničních tratí TEN-T -
GSM-R/ETCS

70201 OPD 04.1.41.1 km 0 0 930 0 0 0 0 250 500 700

0 930 0 0 0 0 100 290 360

Délka železničních tratí, na 
kterých je zavedeno DOZ či 
modernizováno 
zabezpečovací zařízení

70202 OPD 04.1.41.1 km 0 0 800 0 0 0 0 100 200 400

0 800 0 0 0 0 0 100 200

Počet odstranění omezení na 
železniční trati

70501 OPD 04.1.41.1 odstra
nění

0 0 23 0 0 0 0 7 15 20

0 23 0 0 0 0 1 3 5

Podíl zmodernizované TEN-
T sítě s vyhovujícími 
parametry kvality sítě

70610 OPD 04.1.41.1 % 59 0 65 59 59 59 59 59 60 62

59 65 59 59 59 59 59 59 60

Podíl sítě s požadovanými
parametry interoperability 
řízení a bezpečnosti

70210 OPD 04.1.41.1 % 21 0 38 21 21 21 21 21 25 28

21 38 21 21 21 21 21 21 23

Počet modernizovaných/ 
nových terminálů

71004 OPD 04.1.40.1 ks 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2

0 3 0 0 0 0 0 0 1

Počet nových/ 
modernizovaných 

71001 OPD 04.1.40.1 ks 0 0 10 0 0 0 0 0 5 10



mechanizmů či zařízení pro 
překládku

0 10 0 0 0 0 0 2 4

Výkon v kombinované
přepravě

71010 OPD 04.1.40.1 tis. 
tkm/ro
k

2 477 602 - - - - - - - - -

2 477 602 2 800 000 2 477 
602

2 
477 
602

2 
477 
602

2  
477 
602

2 
500
000

2 55
0 
000

2 600 
000

Celková délka nových nebo 
modernizovaných tratí
metra nebo tramvajových 
tratí

74600 OPD 04.1.40.1 km 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

0 7,9 0 0 0 0 0 0 0

Celková délka nových nebo 
modernizovaných linek 
metra, tramvajových tratí 
nebo trolejbusových tratí  

74500 OPD 04.1.40.1 km 0 17 12 0 0 0 0 0 12 17

0 22 0 0 0 0 0 3 7

Počet cestujících MHD v 
elektrické trakci

74510 OPD 04.1.40.1 mil. 
osob/r
ok

1 383,8 - - - - - - - - -

1 383,8 1 433 1 387 1
387

1
387

1
387

1 
390

1 
399

1 410

Počet nově pořízených nebo 
modernizovaných vozidel 
pro drážní dopravu

70301 OPD 04.1.40.1 ks 0 0 50 0 0 0 0 50 50 50

0 125 0 0 0 0 0 30 50

Výkon osobní dopravy na 
železnici

70310 OPD 04.1.40.1 mil. 
os/km 
za rok

7 600,6 - - - - - - - - -

7 600,6 8 700 7 700 7 
700

7 
700

7 700 7 
700

7 800 8 000

Počet modernizací plavidel 73101 OPD 04.1.40.1 ks 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5

0 12 0 0 0 0 0 2 5

Míra modernizace flotily 
vodní nákladní dopravy v 
ČR

73110 OPD 04.1.40.1 % 16,4 0 16,7 0 0 0 0 16,7 16,7 16,7

16,4 20,4 16,4 16,4 16,
4

16,4 16,4 16,4 16,7

Hodnota úspory času 
v železniční dopravě v EUR

70510 OPD 04.1.40.1 EUR 0 0 50 000 
000

0 0 0 0 5 00
0 
000

10 0
00 
000

20 00
0 000



0 50 000
000

0 0 0 0 0 5 00
0 
000

10 00
0 000

2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou 
mobilitu a řízení silničního provozu

Celková délka nově 
postavených silnic

72200 OPD 04.2.39.2 km 0 0 95 0 0 0 0 20 35 50

0 95 0 0 0 0 13 27 35

Celková délka nově 
postavených silnic, z toho 
TEN-T

72201 OPD 04.2.39.2 km 0 0 95 0 0 0 0 20 35 50

0 95 0 0 0 0 13 27 35

Celková délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic

72300 OPD 04.2.39.2 km 0 0 48 0 0 0 0 10 20 30

0 48 0 0 0 0 3 11 15

Celková délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic, z 
toho TEN-T

72301 OPD 04.2.39.2 km 0 0 48 0 0 0 0 10 20 30

0 48 0 0 0 0 3 11 15

Počet nově pořízených či 
zmodernizovaných zařízení 
technické infrastruktury pro 
ekologická vozidla

75300 04.2.40.2 ks 0 0 150 0 0 0 0 150 150 150

0 1000 0 0 0 0 0 50 150

Počet zařízení a služeb ITS 72401 04.2.40.2 ks 0 0 40 0 0 0 0 5 20 40

0 140 0 0 0 0 0 3 15

Úspora času v silniční 
dopravě

72311 OPD 04.2.39.2 osobo
hodin
y / rok

0 0 7 994 857 0 0 0 0 0 2 00
0 000

5 000 
000

0 7 994 857 0 0 0 0 0 1 00
0 000

2 500 
000

Množství produkce emisí 
NOx z dopravy

36191 OPD 04.2.39.2 t 20,68 0 15,39 20,68 20,6
8

20,
68

20,6
8

20,6
8

19 17,00

20,68 15,39 20,68 20,6
8

20,
68

20,6
8

20,6
8

20,6
8

18,9



Množství produkce emisí 
PM10 z dopravy

36181 OPD 04.2.39.2 t 5,77 0 4,8 5,77 5,77 5,7
7

5,77 5,77 5,77 5,4

5,77 4,8 5,77 5,77 5,7
7

5,77 5,77 5,77 5,77

Kapacita zařízení určených 
k nabíjení vozidel

75310 OPD 04.2.40.2 kW 1 164 0 8 700 1164 116
4

116
4

1164 3 
500

8 700 8 700

1 164 16300 1164 116
4

116
4

1164 116
4

2000 4 000

Počet nehod se smrtelným 
zraněním

72420 OPD 04.2.40.2 Počet 
osob

59 0 48 59 59 59 59 59 59 48

59 34 59 59 59 59 59 59 56

Pokrytí silniční sítě ITS 72410 OPD 04.2.40.2 % 31 0 44 31 31 31 31 31 31 38

31 44 31 31 31 31 31 31 33

Snížení zátěže obyvatelstva 
imisemi polycyklických 
aromatických uhlovodíků

36210 OPD 04.2.40.2 opatře
ní

31 0 15 0 0 0 0 0 7 10

0 15 31 0 0 0 0 0 7

3- Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních 
a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T , včetně multimodálních uzlů

Celková délka nově 
postavených silnic

72200 OPD 04.2.42.3 km 0 0 28 0 0 0 0 5 15 20

0 28 0 0 0 0 0 9 15

Délka nových dálnic a 
rychlostních silnic a silnic I. 
třídy mimo TEN-T

72202 OPD 04.2.42.3 km 0 0 28 0 0 0 0 5 15 20

0 28 0 0 0 0 0 9 15

Délka rekonstruovaných 
silnic I. třídy - mimo TEN-
T

72302 OPD 04.2.42.3 km 0 0 12 0 0 0 0 4 8 10

0 12 0 0 0 0 2 4 4

Úspora času v silniční 
dopravě

72311 OPD 04.2.42.3 0 0 49 657 0 0 0 0 15 
000

25 
000

30
000



osobo
hod. / 
rok

0 49 657 0 0 0 0 5 
000

10 
000

5 000

Množství produkce emisí 
NOx z dopravy

36191 OPD 04.2.42.3 t 0,82 0 0,29 0,82 0,82 0,8
2

0,82 0,82 0,82 0,52

0,82 0,29 0,82 0,82 0,8
2

0,82 0,82 0,82 0,62

Množství produkce emisí 
PM10 z dopravy

36181 OPD 04.2.42.3 t 0,17 0 0,04 0,17 0,17 0,1
7

0,17 0,17 0,16 0,13

0,17 0,04 0,17 0,17 0,1
7

0,17 0,17 0,16 0,15

Počet pracovních míst 
financovaných z programu

82500 OPD 04.4.125.4
.1

FTE 0 119 119 119 119 119 119 119 137 138

43 119 119 119 119 119 119 119 137

Počet napsaných a 
zveřejněných analytických 
a strategických dokumentů 
(vč. evaluačních)

80500 OPD 04.4.125.4
.1

doku
menty

0 0 15 0 0 0 3 5 7 9

0 15 0 0 0 0 3 5 7

Počet uskutečněných 
školení, seminářů, 
workshopů, konferencí

82000 OPD 04.4.125.4
.1

aktivit
y

0 0 10 0 0 0 10 10 10 10

0 10 0 0 0 0 1 3 5

Míra stabilizace 
zaměstnanců implementační 
struktury

82510 OPD 04.4.125.4
.1

% 86 0 93 86 86 86 93 93 93 93

86 93 86 86 86 86 87 88 89

Míra úspěšnosti 
projektových žádostí

80210 OPD 04.4.125.4
.1

% 88,6 0 90 88,6 88,6 89 90 90 90 90

88,6 92 88,6 88,6 88,
6

89 90 90 90



4. Roční vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2015

Program Operační program Doprava

Druh dokumentu Strategický realizační plán

Verze návrh
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4) Roční plnění výkonnostního rámce

Základní informace

Sledované období od: 1. 1. 2015

Sledované období do: 30. 9. 2015



Další informace:

Zpráva zpracovaná Řídicím orgánem OPD dle Metodických pokynů Jednotného metodického prostředí pro implementaci ESI fondů. Jejím cílem 
je předložit členům monitorovacího výboru vyhodnocení plnění plánů a informovat je o dalších krocích ve vazbě na jednotlivé výzvy programu.

Data platná k: 30. 9. 2015

Datum zpracování:
13. 11. 2015.

1) Roční vyhodnocení výzev:

V roce 2015 nebyla k datu 30. 9. 2015, které je sledovaným obdobím pro toto vyhodnocení, vyhlášena žádná výzva.

Vyhlášené výzvy:
Číslo výzvy Odůvodnění
- Do konce roku 2015 budou vyhlášeny výzvy uvedené v harmonogramu 

(viz příloha 1b).

Nevyhlášené výzvy:
Číslo výzvy Odůvodnění
- V daný plánovaný termín nebyla relevantní poptávka ze strany 

majoritních příjemců o vyhlášení výzvy, neboť veškerá výstavba do konce 
roku 2015 probíhá v rámci OPD1. Nové financování z ESI fondů tedy bude 
nutné reálně zabezpečit až od roku 2016.

Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP
Číslo výzvy Odůvodnění
- Nebyla vyhlášena výzva mimo harmonogram výzev SRP.



Vyhodnocení ukončených výzev v SRP
Číslo výzvy Odůvodnění
- V roce 2015 nebyla ukončena žádná výzva.

2) Roční plnění predikcí čerpání na rok 2015
V rámci vyhodnocení plnění predikcí se vychází z údajů k 30. 9. 2015. 
V roce 2015 nedošlo k čerpání finančních prostředků v žádné prioritní ose a tento stav odpovídá predikcím uvedených ve Strategickém 
realizačním plánu na rok 2015, který byl prezentován na 1. zasedání Monitorovacího výboru dne 25. 6. 2015.

n=2015
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory

Prioritní 
osa / 
Priorita 
Unie

Fond Kategorie 
regionu

Stav 
k 30. 9. 
roku 
2015

Odchylky od predikcí čerpání (v %) Odůvodnění 
odchylek

rok n-12 rok n

XII III VI IX
a b c d g j m p q
1-4 FS/ERDF - 0 - 0 0 0 -
Program celkem - 0 - 0 0 0 -

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu

Prioritní 
osa / 
Priorita 
Unie

Fond Kategorie 
regionu

Stav 
k 30. 9. 
roku 
2015

Odchylky od predikcí čerpání (v %) Odůvodnění 
odchylek

                                                            
2 V případě prvního Ročního vyhodnocení SRP na rok 2015 se začíná vyhodnocení březnem 2015, další Roční vyhodnocení SRP na rok 2016 bude začínat od prosince 2015.



rok n-1 rok n

XII III VI IX
a b c d g j m p q
1-4 FS/ERDF 0 - 0 0 0 -
Program celkem 0 - 0 0 0 -

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO

Prioritní 
osa / 
Priorita 
Unie

Fond Kategorie 
regionu

Stav 
k 30. 9. 
roku n

Odchylky od predikcí čerpání (v %) Odůvodnění 
odchylek

rok n-1 rok n
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

a b c d e f g h i j k l m n o p q
1-4 FS/ERDF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Program celkem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

3) Roční plnění predikcí závazků a dosažených hodnot indikátorů 2015
V roce 2015 nedošlo k naplňování hodnot u žádného z indikátorů a to z důvodu schválení programové dokumentace až v roce 2015. Tento stav 
je v souladu s predikcemi uvedenými ve Strategickém realizačním plánu na rok 2015, který byl prezentován na 1. zasedání Monitorovacího výboru 
dne 25. 6. 2015.

4) Roční plnění výkonnostního rámce
Vzhledem k posunu zahájení implementace programu a stavu plnění finančních a věcných indikátorů není relevantní v roce 2015 vyhodnocovat 
výkonnostní rámec.




