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1. Stav naplňování předběžných podmínek (ke dni 30. září 2015)
V návaznosti na Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí roku 2015 vytvořil Odbor 
Dohody o partnerství, evaluací a strategií druhou Čtvrtletní zprávu o stavu naplňování předběžných 
podmínek, která mapuje vývoj v této oblasti od června do srpna 2015. 

Zpráva, včetně podrobné přílohy, je koncipována pro informaci vlády ČR, příloha pak bude zaslána 
představitelům Evropské komise k vyjádření. Zpráva pro informaci vlády ČR obsahuje stručný přehled 
naplňování v oblasti předběžných podmínek, příloha zprávy pak podrobně popisuje aktuální stav plnění 
předběžných podmínek, další postup dle předem vydefinovaného harmonogramu a zejména identifikaci 
možných rizik, které by mohly ohrozit plnění předběžných podmínek dle schválených harmonogramů, 
včetně karet vyplněných gestory a spolugestory předběžných podmínek jednotlivě ke každé předběžné 
podmínce. 

Ve zprávě jsou zachycena i ta kritéria některých z předběžných podmínek, která již byla Evropské komisi 
deklarována jako splněná v minulém období, nicméně doposud nebyla obdržena souhlasná reakce 
ze strany EK. 

Oproti předchozí zprávě došlo nicméně ke skokovému nárůstu opatření, kritérií i předběžných podmínek, 
které Česká republika považuje za splněné a v tomto smyslu bude po Evropské komisi požadovat reakci.

Co se týká obecných předběžných podmínek, zpráva zachycuje průběh naplňování částečně splněných 
obecných předběžných podmínek. V období od června do srpna 2015 došlo 
ke splnění předdefinovaných opatření předběžných podmínek Veřejné zakázky (2 opatření) a Statistické 
ukazatele (1 opatření) na národní úrovni a také ke splnění opatření předběžných podmínek na úrovni 
programů, a to u Veřejných zakázek (9 opatření) a Veřejné podpory (2 opatření). Zpráva rovněž monitoruje 
změny v akčních plánech k předběžným podmínkám, ke kterým došlo pouze na úrovni programů, 
konkrétně OP PIK, OP ŽP a OP PPR. Změny jsou odůvodněny zpožděním v rámci přípravy operačních 
manuálů těchto programů.  

U předběžné podmínky Veřejné zakázky navíc došlo k naplnění celé řady subkritérií v rámci jednotlivých 
opatření, a to zejména v souvislosti se standardizací podnětů k zahájení řízení o přezkoumání úkonů 
zadavatele zasílaných ŘO či spuštění systému NEN.

Ve zprávě je dále uveden vývoj částečně splněných nebo nesplněných tematických předběžných 
podmínek, včetně rizik, které spočívají v nedodržení postupů (zpravidla z hlediska harmonogramu) 
definovaných akčními plány. 

V průběhu relevantního období došlo ke splnění celé předběžné podmínky 2.1 Digitální růst. Dále byly 
celkově splněny předběžné podmínky 10.1 Ukončování školní docházky a 10.3 Celoživotní učení, a to 
schválením Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016 - 2018. Tento dokument byl již formálně 
zaslán EK k verifikaci přes systém SFC. Rovněž předběžná podmínka 9.3 Zdraví je na národní úrovni 
vykazována jako splněná ode dne 20. srpna 2015, kdy vláda ČR vzala na vědomí akční plány k Zdraví 
2020.

Co se týká kritérií předběžných podmínek, dne 15. června 2015 byla schválena vládou ČR Koncepce 
veřejné dopravy a tím splněno kritérium předběžné podmínky 7.2 Železniční doprava. Dále došlo ke 
značnému posunu i v souvislosti se schvalováním relevantní legislativy v oblasti 4.1 Energetická 
účinnost, kdy k 1. červenci 2015 byla čtyři opatření splněna nabytím účinnosti novely zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.). K posunům došlo i na úrovni předběžné 
podmínky 11 Veřejná správa, kde došlo ke splnění jednoho z kritérií a jednoho z opatření dalšího kritéria. 

Jako rizikovou lze nicméně vnímat zejména předběžnou podmínku 2.2 Infrastruktura přístupových sítí 
nové generace, která je jako jediná deklarována jako zcela nesplněná a kde již v tuto chvíli došlo 
k nesplnění harmonogramu. 

Jak v případě deklarovaného splnění ze strany gestora předběžné podmínky, tak v případě posunů v rámci 
akčních plánů, je z hlediska ČR podstatná zejména zpětná vazba ze strany Evropské komise tak, aby bylo 
možné buď verifikovat splnění jednotlivých kritérií či celé předběžné podmínky, nebo případně další postup 
navržený ČR tak, aby došlo k co nejrychlejšímu naplnění předběžných podmínek, jejichž naplnění bude 
zároveň odpovídat i představám Evropské komise.
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Samotný proces schvalování naplnění jednotlivých kritérií či celé předběžné podmínky se již v tuto chvíli 
jeví ze strany Komise jako zdlouhavý a nepříliš flexibilní. Informace uvedené ve čtvrtletní zprávě by měly 
zahájit prvotní proces neformální verifikace naplnění ze strany Evropské komise. Následně, a to až po 
obdržení neformálního souhlasného stanoviska, je možné samotný materiál vložit do systému SFC. 
Předběžnou podmínku, potažmo některé z jejích kritérií je možné považovat za splněné až v okamžiku, 
kdy prostřednictvím tohoto systému obdrží Česká republika formální stanovisko Evropské komise 
potvrzující toto splnění. 

Níže je uveden stručný přehled naplňování a to zejména nejrizikovějších předběžných podmínek a aktuální 
vývoj ke dni 30. září 2015.

1.1 Přehled naplňování předběžných podmínek (k 30. září 2015)

 splněno: 23 předběžných podmínek, z toho 19 verifikováno EK
 částečně splněno: 16 předběžných podmínek, z toho u 1 (1.1. Výzkum a Vývoj) je očekáváno rovněž 

naplnění na národní úrovni, poté co bude dokument zpřístupněn
 nesplněno: 1 předběžná podmínka
V uvedené tabulce je následující barevné odlišení:
 splněné PP – zelená
 částečně splněné PP – modrá
 nesplněné PP – červená

Kód Zkrácený název 
uplatněných PP Stav plnění Rizikovost

Stav 
plnění
(v %)

Gestor
Nejzazší 
termín 
splnění

Verifikace 
EK

T.1.1 VaV - inteligentní 
specializace Částečně X 80% ÚV 30.9.20151

T.1.2 VaV - víceletý plán pro 
sestavování rozpočtu Ano 100% ÚV --- 

T.2.1 Digitální růst Ano 100% MPO ---

T.2.2
Infrastruktura 
přístupových sítí nové 
generace

Ne XXX 0% MPO bude 
upřesněno2

T.3.1 Podpora podnikání (SBA) Částečně XX 67% MSp 31.10.2015

T.4.1 Energetická účinnost Částečně XX 50% MPO 1.1.2016

T.4.2 Výroba tepla a elektřiny Ano 100% MPO --- 

T.4.3 Obnovitelné zdroje 
energie Ano 100% MPO --- 

T.5.1 Předcházení riziku a jeho
řízení Částečně XX 25% MŽP 31.12.2015

T.6.1 Vodní hospodářství Částečně XX 25% MŽP+
MZe 31.12.2016

T.6.2 Odpadové hospodářství Částečně XX 50% MŽP 31.12.2016
EZFRV 
4. 1

Dobrý zemědělský a 
environmentální stav Ano 100% MZe --- 

EZFRV 
4. 2

Minimální požadavky na 
hnojiva a přípravky Ano 100% MZe --- 

EZFRV 
4. 3

Jiné příslušné vnitrostátní 
normy Ano 100% MZe --- 

                                                  
1 Finalizovaná strategie bude v následujících týdnech ČR komunikována s EK a až následně předložena Vládě ČR. Aktuálně gestor 
avizoval její dokončení, nicméně tato dokončená verze nebyla až do této chvíle poskytnuta MMR či dalšímu subjektu. Verifikovat její
splnění, tak bude možné až po jejím předložení. 
2 Vzhledem k probíhajícím jednáním na národní úrovni bude termín i obsah naplnění předběžné podmínky ještě upřesněn. Aktuálně 
byl neformálně avizován posun k 30.6.2016
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Kód Zkrácený název 
uplatněných PP Stav plnění Rizikovost

Stav 
plnění
(v %)

Gestor
Nejzazší 
termín 
splnění

Verifikace 
EK

ENRF
Víceletý národní 
strategický plán 
akvakultury

Ano 100% MZe --- 

ENRF Správní kapacita rybolovu Ano 100% MZe --- 

T.7.1 Silniční doprava Částečně X 83%3 MD 30.9.2016

T.7.2 Železniční doprava Částečně X 25% MD 30.9.2016

T.7.3 Ostatní doprava Částečně X 50% MD 30.9.2016

T.7.4 Energetické sítě Ano 100% MPO --- 

T.8.1 Aktivní politika 
zaměstnanosti Ano 100% MPSV --- 

T.8.2
Samostatná výdělečná 
činnost, podnikání 
a zakládání firem

Částečně XX 75% MSp 31.10.2015

T.8.3 Reforma institucí trhu 
práce Ano 100% MPSV --- 

T.8.5 Pomoc pracovníkům, 
podnikům a podnikatelům Částečně X 50% MPSV 31.10.2015

T.8.6 Podpora zaměstnanosti
mladých Ano 100% MPSV --- 

T.9.1 Snižovaní chudoby Ano 100% MPSV --- 

T.9.2 Politika začleňování 
Romů Částečně X 84% ÚV 31.3.2016

T.9.3 Zdraví Ano 100% MZdr ---

T.10.1 Ukončování školní 
docházky Ano 100% MŠMT ---

T.10.2 Vysokoškolské vzdělání Ano 100% MŠMT --- 

T.10.3 Celoživotní učení Ano 100% MŠMT ---

T.10.4 Odborné vzdělávání a 
příprava Ano 100% MŠMT --- 

T.11 Veřejná správa Částečně XX 50% MV 31.12.2016

O.1 Nediskriminace Ano 100% ÚV --- 

O.2 Rovnost mužů a žen Ano 100% ÚV --- 

O.3 Zdravotní postižení Ano 100% MPSV --- 

O.4 Veřejné zakázky Částečně XX 50% MMR 31.12.2016

O.5 Veřejná podpora Částečně X 66% MMR 30.6.2016

O.6 EIA/SEA Ano X 100% MŽP --- 

O.7 Statistické systémy a 
ukazatele výsledků Částečně XX 33% MMR 30.6.2016

                                                  
3 I předběžných podmínek 7.1. až 7.3. by mělo dojít k procentuálnímu navýšení plnění. MD v tuto chvíli zaslalo předmětnou analýzu 
administrativních kapacit na MMR a v tuto chvíli probíhá komunikace na pracovní úrovni k její podobě. Následně bude zaslána na 
EK.
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1.2 Přehled plnění předběžných podmínek k verifikaci EK za období červen – srpen 2015

Předběžná podmínka Splněna 
celá PP

Počet 
splněných 
kritérií

Počet 
splněných 
opatření

Poznámka

Obecné předběžné podmínky – národní úroveň

4 Veřejné zakázky 1 2
7 Statistické systémy a 
ukazatele výsledků 1 1

Celkem splněno 2 3 k verifikaci EK

Obecné předběžné podmínky – úroveň řídicích orgánů

4 Veřejné zakázky

- 4 
ŘO OPVVV

- 2 
OPTP

- 1 
ŘO IROP

- 1 
ŘO OP PPR

- 1 
ŘO OPŽP

5 Veřejná podpora
- 2 

ŘO IROP

- 1 
ŘO OPD

splněno v období 
březen-květen 2015

Celkem splněno 11 + 14 k verifikaci EK

Tematické předběžné podmínky
1.1 VaV - inteligentní 
specializace 1 1 splněno v období 

březen-květen 2015
2.1 Digitální růst ANO 2 2

4.1 Energetická účinnost 4 4

7.2 Železniční doprava 1 1

9.3 Zdraví ANO 4 4
10.1 Ukončování školní 
docházky ANO 4 4

10.3 Celoživotní učení ANO 3 3

11 Veřejná správa 1 2

Celkem splněno 4 19 + 1² 20 + 1² k verifikaci EK

                                                  
4 splněno v období březen-květen 2015
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1.3 Podrobný popis naplňování některých předběžných podmínek

OPP 4 - Veřejné zakázky
(gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj)
 Na jednání Legislativní rady vlády byl dne 17. září 2015 předložen návrh zákona o zadávání veřejných

zakázek. Vládě návrh předložen k projednání ke dni 30. září 2015

OPP 6 - EIA
(gestor: Ministerstvo životního prostředí)
 Na základě nesprávné transpozice směrnice EIA vznesla EK požadavek na provedení vyhodnocení

projektů, k nimž bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb.

 Usnesením vlády ČR č. 1078/2014 ze dne 15. prosince 2014 byla ustanovena meziresortní pracovní
skupina (MPS EIA) pro vyhodnocení projektů z hlediska souladu jejich povolovacího procesu
s požadavky směrnice EIA, která posuzuje dosud neschválené velké projekty, projekty v šetření EU
Pilot a 2% vzorek ostatních projektů, u kterých byl proces EIA zahájen po datu přistoupení České
republiky k Evropské unii.

 Řídicí orgán OP Doprava obdržel v této souvislosti dne 20. října 2014 od EK dopis přerušující
předkládání a schvalování velkých projektů. Ze strany EK bylo poukazováno zřejmé na neexistenci
důkazů posuzování projektů a jejich změn v souladu se směrnicí EIA.

 ČR přislíbila, že do konce června 2015 dokončí přezkum velkých projektů z hlediska jejich souladu
se směrnicí EIA a předloží dotčené projekty EK ke schválení. Tento termín se nepodařilo splnit.

 Ke konci září 2015 byly ze strany MŽP vydány závěry vyhodnocení změn u všech 23 projektů, přičemž
u 22 z nich již vypršela lhůta pro vyjádření veřejnosti.

 MD předložilo EK k 30. září 2015 celkem 21 projektů, odeslání zbývajících 2 projektů se na národní
úrovni intenzivně připravuje.

 Dále je na národní úrovni řešen nový požadavek EK, který byl vznesen v přerušujícím dopise k jednomu
z již přezkoumaných velkých projektů. EK požaduje doložit dodržování rámcové směrnice o vodě.
Naplňování této směrnice nebylo v programovém období 2007–2013 ze strany EK vyžadováno (platí
až pro programové období 2014–2020), proto je tento požadavek s ohledem na harmonogram
předkládání projektů velmi rizikový. Zároveň není vyjasněno, jakým způsobem se bude prokazovat
naplňování této směrnice v programovém období 2014–2020.

 Ze strany MŽP je aktuálně připravováno vyjádření, zda projekt nezhoršuje stav vodního útvaru.
Po dodání potřebných podkladů ze strany Ústavu vodních staveb bude toto vyjádření vydáno a předáno
MD k předložení na EK.

 MD předložilo EK k 30. září 2015 celkem 21 projektů, odeslání zbývajících 2 projektů se na národní
úrovni intenzivně připravuje.

 V souvislosti s problematikou EIA jsou řešeny také 2 velké projekty financované z OP Výzkum a vývoj
pro inovace (ELI, SUSEN). EK požaduje i u těchto projektů posouzení, zda je dodržována Směrnice
EIA, tzn., aby také tyto projekty byly přezkoumány MPS EIA, přičemž na videokonferenci MŠMT a MŽP
s DG ENVI dne 29. září 2015 byl stanoven postup.

 Plnění opatření týkající se 2% vzorku projektů, ke kterým byl proces EIA zahájen po datu přistoupení
České republiky k Evropské unii, nabírá rovněž zpoždění. Vzorek projektů byl potvrzen dne 21.
července 2015, téměř 4 měsíce po termínu. K přezkumu byly vybrány 4 projekty. Projekty jsou ve fázi
přípravy podkladů k přezkumu a zbývá ještě dořešit financování přezkumu projektu
spolufinancovaného z ROP Severovýchod.

 Výše uvedené by však nemělo mít přímou vazbu na naplňování předběžné podmínky. Nutné je ovšem
stále brát v potaz skutečnost, že až doposud nebylo ze strany EK zastaveno infringementové řízení pro
nesprávnou transpozici směrnice EIA a zároveň i skutečnost, že aktuálně probíhá další novelizace
relevantní legislativy v souvislosti se zaváděním tzv. integrovaného povolení. Komise v tomto smyslu
avizovala, že bude i nadále monitorovat, zda implementace směrnice EIA probíhá řádně.
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T 1.1 Výzkum a vývoj - Inteligentní specializace
(gestor: Úřad vlády ČR)
 Na základě připomínek EK k dokumentu byl dopracován a aktualizován návrh monitorovacích

indikátorů Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3
strategie) a metodika monitorování (vč. popisu role krajských subjektů při monitorování intervencí
RIS3), které jsou relevantní pro splnění dané PP v termínu, tedy k 31. květnu 2015. Metodika
monitorování existuje jako samostatný dokument, má se však v souladu s požadavkem EK stát součástí
Národní RIS 3 strategie. Tímto došlo ke splnění kritéria na národní úrovni. Dále bude nutná verifikace
EK.  

 Pro potřeby splnění dalšího kritéria dostupného rozpočtu pro výzkum a inovace probíhá revize zdrojů
veřejných rozpočtů na podporu VaVaI (národních i krajských).

 Dle předpokladu gestora dojde k 30. září 2015 k finalizaci Implementačního plánu i samotné RIS 3
strategie. EK si v reakci na informace uvedené v rámci Čtvrtletní zprávy vyžádala aktuální verzi RIS3
strategie a po její finalizaci bude EK zaslána také konečná verze strategie k verifikaci. Po verifikaci EK
bude dokument předložen vládě ČR.

 Zaslání finální verze dokumentu očekává v tuto chvíli rovněž MMR, aby mohlo dojít k verifikaci splnění
na národní úrovni.

T 2.1 Digitální růst
(gestor: ministerstvo průmyslu a obchodu)
 Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020 prošla v termínu 20. dubna až 5. května 2015

meziresortním připomínkovým řízením, v květnu 2015 proběhlo vypořádání připomínek,
dne 1. července 2015 byl dokument projednán a schválen vládou ČR a následně odeslán k neformální
verifikaci EK. Nyní se očekává obdržení neformální verifikace dokumentu, poté bude možné strategii
odeslat k oficiálnímu posouzení EK prostřednictvím SFC. Tímto tedy lze považovat PP 2.1 z pohledu
ČR za splněnou (v souladu s Akčním plánem k PP s termínem 30. června 2015), nicméně je nutná
finální verifikace splnění ze strany EK.

T 2.2 Digitální růst, Infrastruktura přístupových sítí nové generace
(gestor: ministerstvo průmyslu a obchodu)
 Za jedinou zcela nesplněnou PP je stále považována PP 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové 

generace. Ke splnění této PP by mělo dojít schválením Národního plánu rozvoje sítí nové generace 
(NPNGN) a případnými dalšími kroky. V únoru a březnu 2015 proběhlo vyhodnocení veřejné 
konzultace, ze které vzešly náměty a připomínky k dokumentu. Dokument byl v červnu 2015 poslán do 
meziresortního připomínkového řízení. V rámci MPŘ byla k dokumentu uplatněna řada připomínek i 
s ohledem na naplňování PP. Kromě toho však byl návrh MPO připomínkován ze strany MV, 
a to v podobě návrhu zcela nové verze dokumentu, což do jisté míry plyne z nově přidělené role 
národního koordinátora sítí nové generace v ČR (viz i Akční plán pro rozvoj digitálního trhu) a ambice 
realizovat velké projekty v rámci OP PIK, prioritní osy 4. Na základě komunikace mezi MPO a MV 
je zpracovávána kompromisní verze NPNGN, která měla být podle dostupných informací znovu 
zaslána do nového meziresortního připomínkového řízení v září 2015 (ke dni 30. září se tak nestalo, 
byť MPO toto indikovalo i na jednání Monitorovacího výboru OP PIK dne 16. září 2015). Nedojde-li 
k významnějším změnám tohoto materiálů oproti verzi, kterou má MMR k dispozici k 26. srpnu 2015, 
lze očekávat, že ani tato verze nenaplní dikci kritérií předběžné podmínky. Problematickým se jeví také 
soulad s obsahovým zaměřením OP PIK a cíli Dohody o partnerství, ve kterých není spolufinancování 
tzv. neveřejných sítí obsaženo. Očekává se další diskuze v rámci procesu MPŘ a na příslušných 
platformách (např. monitorovací výbor) a případně na vícestranných jednáních mezi MPO, MV a dalšími 
aktéry. MPO v této souvislosti oslovilo EK s žádostí o jednání, v této souvislosti byla nicméně obdržena 
negativní reakce EK. 

 Předložení dokumentu vládě ČR a potažmo tedy splnění PP se nejprve plánovalo na konec 
července 2015, dále bylo MPO avizováno předložení NP NGN a tím i splnění příslušné PP 
do konce září 2015. MPO bylo vyzváno k nutné aktualizaci Akčního plánu a zároveň k řádné 
komunikaci ohledně vyjasnění a odsouhlasení posunu termínů s EK.
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T 3.1 a 8.2 Podpora podnikání (SBA), Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem
(gestor: ministerstvo spravedlnosti)
 Ministerstvo spravedlnosti připravilo legislativně-technickou změnu směřující ke splnění požadavku na 

snížení nákladů nutných k založení podniku na 100 EUR.
 V novele je nově zapracováno osvobození od soudního poplatku v souvislosti se založením podniku 

v souladu s Akčním plánem pro tematické předběžné podmínky 3.1 a 8.2. V návrhu novely vyhlášky je 
uvedena odměna notáře (což představuje jedinou položku pro založení podniku) ve výši 2 000 Kč, což 
souhlasí s podmínkou snížení nákladů nutných k založení podniku do 100 EUR. 

 Novela návrhu zákona byla dne 18. května 2015 projednána a schválena vládou. 
Dne 27. května 2015 byl návrh zákona zaslán k podpisu předsedovi vlády. Dne 7. července 2015 byla 
novela zařazena do prvního čtení v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk 497). Následně předložena 
k projednání Ústavně právnímu výboru dne 3. září 2015. Ústavně právní výbor novelu schválil 
a doporučil do druhého čtení, 

 Novela nabyde účinnosti 15. dnem po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, což by mělo nastat 
v průběhu října 2015. Aktuálně je již zřejmé, že vlivem procesu schvalování bude termín nabytí 
účinnosti s největší pravděpodobností posunut. MMR momentálně očekává stanovisko MSP v této věci.

T 4.1 Energetická účinnost
(gestor: ministerstvo průmyslu a obchodu)

 Došlo k posunu termínu přislíbeného v Akčním plánu k předběžné podmínce 4.1, který byl EK 
verifikován v rámci procesu schvalování operačních programů (z 1. července 2015 na 1. ledna 2016, 
kdy nabyde účinnosti novela zákona č. 458/2000 Sb. a novela vyhlášky č. 78/2013 Sb.), 
což potencionálně může být problém pro pět programů, které tuto PP aplikují. MPO zpracovalo v této 
věci aktualizaci Akčního plánu a připravilo zdůvodnění pro EK, proč došlo k posunu nabytí účinnosti 
novel, tj. porušení Akčního plánu. 

 Byla přijata novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která je platná od 4. května 2015 
s účinností od 1. července 2015 (zákon číslo 103/2015 Sb.) a novela zákona č. 458/2000Sb., 
tzn. energetického zákona, která byla podepsána prezidentem s účinností 1. ledna 2016. Přijaté 
legislativní akty byly zaslány EK k verifikaci. Tímto lze tedy považovat PP ze strany ČR za částečně 
splněnou. Na základě informací uvedených ve Čtvrtletní zprávě EK však vyjádřila nesouhlas 
s deklarovaným částečným plněním z důvodu stále probíhajících infringmentových řízení o porušení 
práva EU ve věci implementace směrnic 2012/27/EU a 2010/31/EU a neukončené notifikace relevantní 
legislativy. Na základě výše uvedeného EK považuje tuto PP stále za nesplněnou. Nicméně je na 
národní úrovni PP dále považována za částečně splněnou.

 EK v rámci reakce na Čtvrtletní zprávu dále vyzvala zástupce MPO k zaslání vyjádření ohledně změny 
národního indikativního cíle v oblasti energetické účinnosti, který byl EK předložen v lednové verzi 
Národního akčního plánu pro energetickou účinnost (NAPEE) z roku 2015. EK požaduje k provedeným 
dílčím aktualizacím jednoznačné vysvětlení. Vysvětlení týkající se důvodů rozdílného stanovení 
indikativního cíle energetické účinnosti (využití metodiky IEA, nedostupnost potřebných dat Eurostat) 
zaslalo MPO na EK dne 20. července 2015. EK byla také informována o úkolu předložit vládě ČR 
aktualizované znění NAPEE do konce roku 2015. Očekává se zpětná reakce EK.

 Dále byl dokončen legislativní proces směřující k přijetí novely vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 
náročnosti budov, u které bylo 4. června 2015 ukončeno mezirezortní připomínkové řízení a v průběhu 
července a srpna byla novela vyhlášky projednána v komisích Legislativní rady vlády.  Dne 26. srpna 
2015 byla novela vyhlášky podepsána ministrem s předpokládanou účinností 12/2015.    

T 5.1 Předcházení riziku a jeho řízení
(gestor: ministerstvo životního prostředí)
 Součástí naplňování předběžné podmínky je Strategie přizpůsobení se změně klimatu

v podmínkách ČR (Adaptační strategie) u níž od 15. května do 29. května 2015 probíhalo mezirezortní
připomínkové řízení. Předpokládané schválení vládou ČR je do konce října 2015. Strategie by měla být
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následně detailizována implementačním plánem, u něhož je dopracování plánováno na konec roku
2017.

 18. srpna 2015 byl návrh Adaptační strategie se žádostí o neformální zhodnocení zaslán na DG
REGIO. Na začátku září EK zaslala k dokumentu své dílčí stanovisko. Reakce EK byla nejednoznačná
a neindikovala ani nesouhlas ani jasnou verifikaci podoby strategie. S ohledem na nutnost dodržení
akčního plánu k předběžné podmínce MŽP předloží tuto strategii Vládě ČR a deklarovalo vůči EK i
svou připravenost i nadále diskutovat tuto problematiku.

 Předběžnou podmínku naplňují i další strategické dokumenty a podklady, a to např. Plány pro zvládání
povodňových rizik (do 22. června 2015 probíhaly připomínky veřejnosti, dále probíhá SEA), Plány
povodí (do 22. června 2015 probíhaly připomínky veřejnosti, dále probíhá SEA), Koncepce
environmentální bezpečnosti 2015–2020 s výhledem do roku 2030. Mezi podklady patří také
Zpracování studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu pro
nejohroženější sektory (vysoutěžena veřejná zakázka na zhotovitele projektu z TP OPŽP – „Komplexní
studie“, projekt je v realizaci) a Definování kritérií pro stanovování investičních priorit v závislosti na
riziku (součástí „Komplexní studie“) - tyto podklady by měly být k dispozici do konce roku 2015.

T 6.1 Vodní hospodářství
(gestor: ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zemědělství)
 EK požaduje vypracování ekonomické analýzy, která by měla směřovat k implementaci širší definice 

pro vodohospodářské služby a spočítat a zahrnout do úhrad nákladů environmentální náklady 
a náklady na využívané zdroje, ale i náklady generované bodovými zdroji a také difuzními a plošnými 
zdroji. Toto bylo promítnuto do Akčního plánu k PP 6.1 ke dni 31. března 2015. 

 V této souvislosti zaslalo MŽP (2. července 2015) na EK aktualizovaný návrh ekonomické analýzy (byly 
doplněny zejména údaje za oblast zemědělství) se žádostí o posouzení správnosti zpracování. EK však 
odmítla poskytnout dílčí stanoviska k materiálu s tím, že komplexní posouzení dokumentů bude 
zahájeno až při dodání v příštím roce. 

 Problematika plnění PP 6.1 byla zařazena do programu jednání zemí V4 PRES, kde budou diskutovány 
hlavní zkušenosti a problémy s plněním této PP napříč jednotlivými státy V4.

T 6.2 Odpadové hospodářství
(gestor: ministerstvo životního prostředí)
 Dne 23. dubna 2015 Legislativní rada vlády schválila věcný záměr zákona o odpadech a doporučila jej 

vládě ČR ke schválení. Současně uložila ministru životního prostředí vypracovat a vládě ČR 
do 30. září 2015 předložit návrh zákona o odpadech, v němž budou zapracovány připomínky obsažené 
ve stanovisku Legislativní rady vlády ČR. V průběhu září 2015 bude probíhat i nadále příprava 
paragrafového znění zákona o odpadech na úrovni MŽP. Následně bude paragrafové znění zákona o 
odpadech rozesláno do meziresortního připomínkového řízení. 

 Zákon musí být schválen nejpozději k 31. prosinci 2016 dle závazku učiněným Českou republikou 
v rámci akčního plánu.

 Dále v rámci akčního plánu k PP je jasně uvedený závazek k vyřešení rozdílů 
ve statistikách komunálního odpadu. Problematika dvojích dat (MŽP x ČSÚ) je nadále intenzivně 
řešena. Bližší informace o řešení této problematiky měly být EK poskytnuty do konce září 2015.

 MŽP však i přes výzvy MMR na otázku, zda tyto termíny dodrží a jakým způsobem splní požadavky EK 
odmítlo odpovědět. V tuto chvíli tak není jasné, zda MŽP bude schopné naplnit danou předběžnou 
podmínku včas a řádně.

 Za rizikovou lze rovněž označit skutečnost, že EK bude vyhodnocovat a posuzovat všech 14 krajských 
Plánů odpadového hospodářství (KPOH), které jsou rovněž předmětem naplňování předběžné 
podmínky.

 U KPOH probíhá proces SEA, závěry zjišťovacího řízení byly již vydány u všech KPOH. 
 V průběhu listopadu/prosince kraje očekávají kompletaci a předání díla od zpracovatelů KPOH. 

Po vydání KPOH v roce 2016 budou postupně zasílány EK k posouzení.
T 7.1 – 7.3 Silniční doprava, Železniční doprava, Ostatní doprava
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(gestor: ministerstvo dopravy)
 U všech PP týkajících se dopravy není ze strany EK shledáno za dostačující naplňování kritéria 

„Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt“. Ministerstvo 
dopravy jakožto odpovědný subjekt provede (do září 2016) opatření k posílení kapacity hlavních 
příjemců a zprostředkujícího subjektu a předloží Zprávu o realizovaných opatřeních zahrnující 
doporučení a výhled řešení případných zbývajících úzkých míst. 

 Výše zmíněná Zpráva již byla zaslána na MMR a v tuto chvíli k ní probíhá intenzivní komunikace před 
jejím odesláním na EK a případnou verifikací splnění na národní úrovni.

 U PP 7.2 EK trvala na doplnění opatření ve smyslu předložení Koncepce veřejné dopravy (smyslem je 
doplnit Dopravní sektorovou strategii II o lepší vymezení dopravního plánování). Dne 15. června 2015 
byla přijata vládou ČR usnesením č. 467 Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 s výhledem 
do roku 2030. Tímto došlo ke splnění kritéria předběžné podmínky a lze ji ze strany ČR považovat za 
částečně splněnou. Koncepce veřejné dopravy byla zaslána na EK k verifikaci. Nyní se očekává její 
vyjádření.

 U PP 7.3 EK požaduje do naplňování zařadit Koncepci vodní dopravy, která by měla být vládě 
předložena do konce roku 2015. Aktuálně se připravuje vnitroresortní připomínkové řízení, do MPŘ 
bude dokument předložen následně.

T 8.5 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům 
(gestor: ministerstvo práce a sociálních věcí)
 V rámci PP 8.5 bude například nutné zavést systém vyhodnocování a předvídání kvalifikačních potřeb

v rámci projektu Předvídání kvalifikačních potřeb, kdy v květnu 2015 proběhlo zajištění a získání
potřebných dat a informací pro metodiku. Termín splnění je v souladu s akčním plánem k předběžné
podmínce gestorem stanoven na říjen 2015, pokud ale dodavatel nesplní včas své výstupy, hrozí riziko
prodloužení realizace projektu na listopad 2015.

T 9.2 Politika začleňování Romů
(gestor: Úřad vlády ČR)
 Dne 3. června 2015 se uskutečnilo na ÚV jednání pracovní skupiny, kde byla mimo jiné řešena příprava 

Metodiky hodnocení a monitoringu Strategie romské integrace do roku 2020. Tato problematika je 
nadále řešena v rámci samostatné skupiny, jejíž ustavení proběhlo v červnu 2015. V současné době 
probíhá ve spolupráci s dotčenými resorty příprava indikátorové soustavy k jednotlivým specifickým 
cílům Strategie romské integrace do roku 2020. Návrhy indikátorů za jednotlivé oblasti jsou průběžně 
konzultovány na jednání pracovní skupiny.  V červenci 2015 došlo k oslovení ŘO a věcných útvarů 
k návrhu indikátorů v jednotlivých oblastech s žádostí o zpětnou vazbu k navrženým indikátorům plnění 
Strategie romské integrace do roku 2020. Pracovní verze Metodiky by měla být zaslána do 
připomínkového řízení na přelomu listopadu a prosince 2015. 

T 9.3 Zdraví
(gestor: ministerstvo zdravotnictví)
 Akční plány pro implementaci Zdraví 2020, které obsahují popis stávajícího stavu, stanovení cílů 

a popis opatření, vč. finančního rámce, harmonogramu a byly schváleny poradou vedení MZdr. 
(26. června 2015) a byly předloženy k projednání vládou dne 20. srpna 2015 (bez rozpravy), které vláda 
ČR vzala na vědomí svým usnesením č. 671. Zdržení oproti předpokládanému termínu 
(31. červenec 2015) bylo způsobeno náročným procesem vypořádání připomínek, které byly 
k dokumentu vzneseny v rámci meziresortního připomínkového řízení. Dokument však byl díky tomu 
předložen bez rozporů a ve shodě se všemi resorty. Tímto lze PP ze strany gestora považovat 
za splněnou.  Dále bude nutné zaslat přijaté dokumenty na EK k formální verifikaci, k čemuž nicméně 
až do současné chvíle nedošlo. Proces schvalování předběžné podmínky tak nemůže být zahájen.

T 10.1, 10.3, Ukončování školní docházky, Celoživotní učení
(gestor: ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
 Na jednání vlády dne 29. července 2015 (v bodě pro informaci) byl předložen Akční plán inkluzivního 

vzdělávání na období 2016-2018 (APIV), který je součástí naplňování PP 10.1 a 10.3 a dotváří soustavu 
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strategických a implementačních dokumentů v oblasti vzdělávání. Akční plán byl MŠMT schválen o 
měsíc později oproti akčnímu plánu, nicméně EK avizovala pochopení pro realistický posun termínu 
schválení dokumentu v závislosti na plánovaných datech prvních výzev v této oblasti. Dne 31. července 
2015 byl APIV přes SFC odeslán na EK, čímž započal formální dialog s EK vedoucí ke konečné 
verifikaci PP. EK zaslala dílčí připomínky a nyní se pracuje na jejich vypořádání. 

T 11 Veřejná správa
(gestor: ministerstvo vnitra)
 Vláda ČR na svém zasedání 20. srpna 2015 schválila doplnění a aktualizaci Implementačních plánů 

Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. 
V Implementačních plánech jsou stanoveny jednotlivé činnosti a aktivity (včetně navrhovaných 
legislativních změn), které vstupují do naplňování relevantních kritérií předběžné podmínky. V rámci 
doplnění a aktualizace Implementační plánů pro Strategické cíle 1, 2 a 4 byly zapracovány plánované 
záměry projektů v oblasti veřejné správy. V rámci aktualizace Implementačního plánu Strategického 
cíle 3 byly zpracovány a vloženy informace k projektovým okruhům. Celková revize IP SRRVS by tak 
měla mimo jiné sloužit pro efektivní propojení strategického plánování a plánování výzev v příslušných 
operačních programech, jakož i plánování realizace intervencí jdoucích mimo ESI fondy.

 Mimo to všechny Implementační plány pro Strategické cíle mají jednotný systém monitorování 
a hodnocení stavu plnění cílů/opatření/aktivit uvedených v Implementačních plánech ve struktuře 
schválené Radou vlády pro veřejnou správu. První dílčí vyhodnocení cílů Implementačních plánů 
proběhlo v září 2015 a bylo vzato na vědomí Radou vlády pro veřejnou správu.

 Termíny u realizace některých opatření, která vstupují do naplňování některých nesplněných kritérií, 
jsou stanoveny až na konec roku 2016, což je nejzazší termín splnění PP podle nařízení EU. Zároveň 
dochází v rámci aktualizace Implementačních plánů k posunům termínů u některých opatření na rok 
2016. Tato skutečnost byla komunikována s Evropskou komisí, neboť akční plány včetně termínů 
a nastavených opatření jsou již schválené a veškeré změny v nich provedené tak musí být i Evropskou 
komisí odsouhlasené. Reporting těchto změn byl proveden prostřednictvím červnové Čtvrtletní zprávy 
pro EK. Tato skutečnost byla EK posouzena jako méně významná a EK deklarovala, že nemá problém 
s dílčím posunem termínu v rámci jednotlivých opatření ke splnění PP, když se nemění celkový termín 
splnění PP.

 Přes dílčí posuny v naplňování některých kritérií (např. v souvislosti s prosazováním principu open data 
došlo k plnému spuštění Národního katalogu otevřených dat veřejné správy ČR) se naplňování této PP 
jeví jako stále značně rizikové a musí být pečlivě monitorováno, i např. prostřednictvím nastavených 
mechanismů koordinace a účasti na příslušných jednáních Řídících výborů Rady vlády pro veřejnou 
správu, příp. Rady vlády pro informační společnost. Realizace implementačních plánů je také 
konfrontována se systémem řízení rizik, do něhož je zařazeno i riziko nesplnění PP.

T 11 Služební zákon
(gestor: sekce náměstka pro státní službu, problematika odměňování gestor: ministerstvo práce
a sociálních věcí a ministerstvo financí)
 Komplexní aktualizace Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů započala po vstupu všech 

prováděcích předpisů zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platnost. Samotná aktualizace 
proběhla 30. 9. 2015 a Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů tak nabude účinnosti 
k 1. listopadu 2015.

 Zároveň došlo k první systemizaci a tím i naplnění jednoho z kritérií předběžné podmínky, tím pádem 
se zvýšila i procentuální míra splnění, a to na 50%.

 Další jednání s EK tzv. „Task Force“ proběhne dne 15. října 2015.




