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1. Stav napliovani predbéznych podminek (ke dni 30. zafi 2015)

V navaznosti na Plan nelegislativnich ukol( viady Ceské republiky na 2. pololeti roku 2015 vytvofil Odbor
Dohody o partnerstvi, evaluaci a strategii druhou Ctvrtletni zpravu o stavu naplfiovani predb&znych
podminek, ktera mapuje vyvoj v této oblasti od ¢ervna do srpna 2015.

Zprava, véetn& podrobné prilohy, je koncipovana pro informaci viady CR, ptiloha pak bude zaslana
predstavitelim Evropské komise k vyjadFeni. Zprava pro informaci viady CR obsahuje struény prehled
naplhovani v oblasti pfedbé&Znych podminek, pfiloha zpravy pak podrobné popisuje aktualni stav plnéni
predbéznych podminek, dalsi postup dle pfedem vydefinovaného harmonogramu a zejména identifikaci
moznych rizik, které by mohly ohrozit pInéni pfedbéznych podminek dle schvalenych harmonogramd,
vCetné karet vyplnénych gestory a spolugestory pfedbé&Znych podminek jednotlivé ke kazdé pfedbéZné
podmince.

Ve zpravé jsou zachycena i ta kritéria nékterych z pfedbé&znych podminek, kterd jiz byla Evropské komisi
deklarovana jako splnéna v minulém obdobi, nicméné doposud nebyla obdrZzena souhlasna reakce
ze strany EK.

Oproti pfedchozi zpravé doslo nicméné ke skokovému narustu opatfeni, kritérii i pfedbéznych podminek,
které Ceska republika povazuje za splnéné a v tomto smyslu bude po Evropské komisi pozadovat reakci.

Co se tyka obecnych pfedbéznych podminek, zprava zachycuje prabéh naplfiovani ¢asteéné spinénych
obecnych predbéznych podminek. V obdobi od <¢&ervha do srpna 2015 doslo
ke splnéni prfeddefinovanych opatfeni pfedbéznych podminek Vefejné zakazky (2 opatfeni) a Statistické
ukazatele (1 opatfeni) na narodni Urovni a také ke spInéni opatfeni pfedbéznych podminek na uUrovni
programd, a to u Verejnych zakazek (9 opatfeni) a Vefejné podpory (2 opatfeni). Zprava rovnéz monitoruje
zmény v akénich planech k predbéznym podminkam, ke kterym doSlo pouze na urovni programd,
konkrétné OP PIK, OP ZP a OP PPR. Zmény jsou oddvodnény zpozdénim v ramci pfipravy operacénich
manuall téchto programd.

U pfedbézné podminky Vefejné zakazky navic doslo k napInéni celé fady subkritérii v ramci jednotlivych
opatfeni, a to zejména v souvislosti se standardizaci podnétd k zahajeni Fizeni o pfezkoumani Ukon(
zadavatele zasilanych RO &i spusténi systému NEN.

Ve zpravé je dale uveden vyvoj ¢astecné spinénych nebo nesplnénych tematickych predbéznych
podminek, v¢etné rizik, které spocCivaji v nedodrzeni postupl (zpravidla z hlediska harmonogramu)
definovanych ak&nimi plany.

V prabéhu relevantniho obdobi doslo ke splnéni celé predbézné podminky 2.1 Digitalni rist. Dale byly
celkové spinény predbézné podminky 10.1 Ukon€ovani skolni dochazky a 10.3 Celozivotni u€eni, a to
schvalenim Akéniho planu pro inkluzivni vzdélavani na roky 2016 - 2018. Tento dokument byl jiz formainé
zaslan EK k verifikaci pres systém SFC. Rovnéz predbézna podminka 9.3 Zdravi je na narodni urovni
vykazovana jako spinéna ode dne 20. srpna 2015, kdy vlada CR vzala na védomi akéni plany k Zdravi
2020.

Co se tyka kritérii predb&znych podminek, dne 15. dervna 2015 byla schvalena viadou CR Koncepce
vefejné dopravy a tim splnéno kritérium piredbézné podminky 7.2 Zelezniéni doprava. Dale doslo ke
znacnému posunu i v souvislosti se schvalovanim relevantni legislativy v oblasti 4.1 Energeticka
ucinnost, kdy k 1. Cervenci 2015 byla Etyfi opatieni splnéna nabytim GcCinnosti novely zakona
€. 406/2000 Sb., o hospodareni energii (zakon ¢€. 103/2015 Sb.). K posuntim doslo i na urovni predbézné
podminky 11 Verejna sprava, kde doslo ke spinéni jednoho z kritérii a jednoho z opatfeni dalSiho kritéria.

Jako rizikovou Ize nicméné vnimat zejména pfedbéznou podminku 2.2 Infrastruktura pristupovych siti
nové generace, ktera je jako jedina deklarovana jako zcela nesplnéna a kde jiz v tuto chvili doslo
k nesplnéni harmonogramu.

Jak v pfipadé deklarovaného spInéni ze strany gestora pfedbézné podminky, tak v pfipadé posun( v ramci
akénich pland, je z hlediska CR podstatna zejména zpétna vazba ze strany Evropské komise tak, aby bylo
mozné bud verifikovat spinéni jednotlivych kritérii Ci celé predbézné podminky, nebo pfipadné dalsi postup
navrzeny CR tak, aby do$lo k co nejrychlej$imu naplnéni predb&znych podminek, jejichZ naplnéni bude
zaroven odpovidat i pfedstavam Evropské komise.

2



Samotny proces schvalovani naplnéni jednotlivych kritérii Ci celé pfedbézné podminky se jiz v tuto chvili
jevi ze strany Komise jako zdlouhavy a nepfili§ flexibilni. Informace uvedené ve Ctvrtletni zpravé by mély
zahajit prvotni proces neformaini verifikace naplnéni ze strany Evropské komise. Naslednég, a to az po
obdrzeni neformalniho souhlasného stanoviska, je mozné samotny material vlozit do systému SFC.
Pfedbé&Znou podminku, potazmo nékteré z jejich kritérii je mozné povaZovat za splnéné az v okamziku,
kdy prostfednictvim tohoto systému obdrzi Ceska republika formaini stanovisko Evropské komise
potvrzujici toto splnéni.

NiZe je uveden struény piehled naplfiovani a to zejména nejrizikovéjSich pfedbéznych podminek a aktualni
vyvoj ke dni 30. zafi 2015.

1.1 Piehled napliiovani predbéznych podminek (k 30. zari 2015)

¢ splnéno: 23 predbéznych podminek, z toho 19 verifikovano EK

o castecné splnéno: 16 predbéznych podminek, z toho u 1 (1.1. Vyzkum a Vyvoj) je oCekavano rovnéz
naplnéni na narodni urovni, poté co bude dokument zpfistupnén

e nesplnéno: 1 pfedbézna podminka

V uvedené tabulce je nasledujici barevné odliSeni:

e splnéné PP — zelena

o (CasteCné splnéné PP — modra

e nesplnéné PP — Cervena

Stav Nejzazsi

Stav pInéni  Rizikovost pInéni Gestor termin
(v %) splnéni

Verifikace
EK

Zkraceny nazev

uplatnénych PP

T4, |YaY-inteligentni Castetnd X [80% |UV  |30.9.2015
specializace

T2 |YaV-viceletyplanpro |, 100% |OV |- v
sestavovani rozpoctu

T.2.1 Digitalni rast Ano 100% |MPO |---
Infrastruktura bude

T.2.2 | pristupovych siti nové Ne XXX 0% MPO S,
generace upfesnéno

T.3.1 Podpora podnikani (SBA) | Casteéné XX 67% |MSp |31.10.2015

T.4.1 Energeticka ucinnost Casteené XX 50% |MPO |1.1.2016

T.4.2 |Vyroba tepla a elektfiny Ano 100% |MPO |--- v

T.4.3 |Qbnoviteine zdroje Ano 100% |MPO |- v
energie

T | predohazeninizikualeho | essteens XX |25% |MZP |31.12.2015

T.6.1 | Vodni hospodafstvi Castedns XX |25% [MeT" [31.12.2016

T.6.2 |Odpadové hospodarstvi | Castecné XX 50% |MZP |31.12.2016

EZFRV Dopry zemed’el§ky a ANno 100% |MzZe |- v

4.1 environmentalni stav

EZFRV M|n|_rnaln| Qc’)zadavky na | Ano 100% |MzZe |- v

4.2 hnojiva a pfipravky

EZ;RV Jiné pfislusné vnitrostatni Ano 100% |Mze |- v

. normy

' Finalizovana strategie bude v nasledujicich tydnech CR komunikovana s EK a aZ nasledné predloZena VIadé CR. Aktualné gestor
avizoval jeji dokon&eni, nicméné tato dokoncena verze nebyla az do této chvile poskytnuta MMR ¢&i dalSimu subjektu. Verifikovat jeji
splnéni, tak bude mozné az po jejim predlozZeni.

2Vzhledem k probihajicim jednanim na narodni Grovni bude termin i obsah naplnéni pfedb&zné podminky jesté upfesnén. Aktualné
byl neformalné avizovan posun k 30.6.2016



Zkraceny nazev

uplatnénych PP

Stav pInéni

Rizikovost

Stav
plnéni
(v %)

Gestor

Nejzazsi
termin
splnéni

Verifikace
EK

Vicelety narodni
ENRF | strategicky plan Ano 100% |MZe |--- v
akvakultury
ENRF | Spravni kapacita rybolovu | Ano 100% |MZe |--- v
T.7.1 Silniéni doprava Caste¢né X 83%° | MD 30.9.2016
T.7.2 | Zelezni¢ni doprava Castecné X 25% |MD  [30.9.2016
T.7.3 | Ostatni doprava Castetné X 50% | MD 30.9.2016
T.7.4 | Energetickeé sité Ano 100% |MPO |--- v
Tg.1 |Aklivni politika Ano 100% |MPSV | — v
zamestnanosti
Samostatna vydélecna }
T.8.2 |c&innost, podnikani Castecné XX 75% |MSp |31.10.2015
a zakladani firem
T.8.3 E;fgéma institucttrhu | Ano 100% |MPSV |- v
785 |FOomocpracovnikim, = maoxng X |50% |MPSV |31.10.2015
podnikiim a podnikatelim
T86 Podppra zamestnanosti Ano 100% |MPSV |- v
mladych
T.9.1 | Snizovani chudoby Ano 100% | MPSV |--- v
T9.2 |oMikazadlenovan Castedns X |84% |uv  |31.3.2016
T.9.3 |Zdravi Ano 100% |MZdr |---
T.10.1 | Jkencovani Skolni Ano 100% | MSMT |-
dochazky
T.10.2 | VysokoSkolské vzdélani | Ano 100% |MSMT |--- v
T.10.3 | Celozivotni uceni Ano 100% |MSMT |-
T.10.4 |Qdbomevzdelavania | 5y, 100% | MSMT |- v
pfiprava
T.11 Vefejna sprava Casteéné XX 50% | MV 31.12.2016
0.1 Nediskriminace Ano 100% | UV - v
0.2 Rovnost muzd a Zzen Ano 100% | UV - v
0.3 Zdravotni postizeni Ano 100% |MPSV |--- v
O | VD aEy Castedns XX [50% |MMR |31.12.2016
0.5 Vefejna podpora Caste¢né X 66% |MMR |30.6.2016
0.6 |EIA/SEA Ano X [100% |MZP |- v
g7 |SEEECOEIE Castetnd XX |33% |MMR |30.6.2016
ukazatele vysledku

3 | pfedbé&znych podminek 7.1. az 7.3. by mélo dojit k procentualnimu navyseni pinéni. MD v tuto chvili zaslalo pfedmétnou analyzu
administrativnich kapacit na MMR a v tuto chvili probiha komunikace na pracovni Urovni k jeji podobé. Nasledné bude zaslana na

EK.

4



1.2 Pirehled plnéni predbéznych podminek k verifikaci EK za obdobi ¢erven — srpen 2015

Pocet Pocet
splnénych splnénych Poznamka
kritérii opatreni

Spinéna
cela PP

Predbézna podminka

Obecné predbézné podminky — narodni uroven
4 Vefejné zakazky 1 2
7 Statistické systémy a 1 1
ukazatele vysledki
Celkem splnéno 2 3 k verifikaci EK
Obecné predbézné podminky — uroven Fidicich organt
_ 4
RO OPVVV
) 2
OPTP
Y . 1
4 Vefejné zakazky - RO IROP
1
| RO OP PPR
1
. RO OPZP
_ 2
__ RO IROP
5 Vefejna podpora ) 1 spinéno v obdobi
RO OPD bfezen-kvéten 2015
Celkem splnéno 11 +14 k verifikaci EK
Tematické predbézné podminky
1.1 VaV - inteligentni 1 1 splnéno v obdobi
specializace bfezen-kvéten 2015
2.1 Digitalni rust ANO 2 2
4.1 Energeticka ucinnost 4 4
7.2 Zelezniéni doprava 1 1
9.3 Zdravi ANO 4 4
101 l’Jkonéovéni Skolni ANO 4 4
dochazky
10.3 Celozivotni uc¢eni ANO 3 3
11 Vefejna sprava 1 2
Celkem splnéno 4 19 + 12 20 + 12 k verifikaci EK

4 splnéno v obdobi bfezen-kvéten 2015



1.3 Podrobny popis napliovani nékterych predbéznych podminek

OPP 4 - Veiejné zakazky

(gestor: Ministerstvo pro mistni rozvoj)

Na jednani Legislativni rady viady byl dne 17. zafi 2015 pfedloZzen navrh zakona o zadavani vefejnych
zakazek. Vladé navrh predlozen k projednani ke dni 30. z&fi 2015

OPP 6 - EIA

(gestor: Ministerstvo zivotniho prostiedi)

Na zakladé nespravné transpozice smérnice EIA vznesla EK poZadavek na provedeni vyhodnoceni
projektd, k nimz bylo vydano stanovisko k posouzeni vlivi zaméru na zZivotni prostfedi podle zakona €.
100/2001 Sb.

Usnesenim vlady CR &. 1078/2014 ze dne 15. prosince 2014 byla ustanovena meziresortni pracovni
skupina (MPS EIA) pro vyhodnoceni projektd z hlediska souladu jejich povolovaciho procesu
s pozadavky smérnice EIA, ktera posuzuje dosud neschvalené velké projekty, projekty v Setfeni EU
Pilot a 2% vzorek ostatnich projekttl, u kterych byl proces EIA zahajen po datu pfistoupeni Ceské
republiky k Evropské unii.

Ridici organ OP Doprava obdrzel v této souvislosti dne 20. fijna 2014 od EK dopis prerusujici
pfedkladani a schvalovani velkych projektd. Ze strany EK bylo poukazovano zfejmé na neexistenci
dlikazll posuzovani projektu a jejich zmén v souladu se smérnici EIA.

CR piislibila, ze do konce &ervna 2015 dokonéi prezkum velkych projektt z hlediska jejich souladu
se smérnici EIA a pfedloZi dotéené projekty EK ke schvaleni. Tento termin se nepodafilo splinit.

Ke konci zafi 2015 byly ze strany MZP vydany zavéry vyhodnoceni zmén u véech 23 projektd, pficemz
u 22 z nich jiz vyprsela lhdta pro vyjadfeni vefejnosti.

MD predlozilo EK k 30. zafi 2015 celkem 21 projektu, odeslani zbyvajicich 2 projektl se na narodni
urovni intenzivné pfipravuje.

Déle je na narodni urovni feSen novy poZadavek EK, ktery byl vznesen v pferuSujicim dopise k jednomu
z jiz prezkoumanych velkych projektd. EK pozaduje dolozit dodrzovani ramcové smeérnice o vodé.
Naplfiovani této smérnice nebylo v programovém obdobi 2007-2013 ze strany EK vyzadovano (plati
az pro programové obdobi 2014-2020), proto je tento pozadavek s ohledem na harmonogram
predkladani projektl velmi rizikovy. Zaroven neni vyjasnéno, jakym zplisobem se bude prokazovat
naplfhiovani této smérnice v programovém obdobi 2014—-2020.

Ze strany MZP je aktualn& pripravovano vyjadfeni, zda projekt nezhorSuje stav vodniho Gtvaru.
Po dodani potfebnych podkladi ze strany Ustavu vodnich staveb bude toto vyjadfeni vydano a predano
MD k pFedlozeni na EK.

MD predlozilo EK k 30. zafi 2015 celkem 21 projektu, odeslani zbyvajicich 2 projektt se na narodni
urovni intenzivné pfipravuje.

V souvislosti s problematikou EIA jsou feSeny takeé 2 velké projekty financované z OP Vyzkum a vyvoj
pro inovace (ELI, SUSEN). EK pozaduje i u téchto projektl posouzeni, zda je dodrzovana Smérnice
EIA, tzn., aby také tyto projekty byly pfezkoumany MPS EIA, pfi¢emz na videokonferenci MSMT a MZP
s DG ENVI dne 29. zafi 2015 byl stanoven postup.

PInéni opatfeni tykajici se 2% vzorku projektd, ke kterym byl proces EIA zahajen po datu pfistoupeni
Ceské republiky k Evropské unii, nabira rovnéz zpozdéni. Vzorek projektt byl potvrzen dne 21.
Cervence 2015, téméf 4 mésice po terminu. K pfezkumu byly vybrany 4 projekty. Projekty jsou ve fazi
pfipravy podkladd k pfezkumu a zbyva jesSté doreSit financovani pfezkumu projektu
spolufinancovaného z ROP Severovychod.

Vy8e uvedené by vSak nemélo mit pfimou vazbu na naplhovani pfedbézné podminky. Nutné je ovSem
stale brat v potaz skute€nost, ze az doposud nebylo ze strany EK zastaveno infringementové fizeni pro
nespravnou transpozici smérnice EIA a zaroven i skute¢nost, Ze aktualné probiha dalSi novelizace
relevantni legislativy v souvislosti se zavadénim tzv. integrovaného povoleni. Komise v tomto smyslu
avizovala, Ze bude i nadale monitorovat, zda implementace smérnice EIA probiha fadné.



T 1.1 Vyzkum a vyvoj - Inteligentni specializace

(gestor: Urad vlady CR)

Na zakladé pfipominek EK k dokumentu byl dopracovan a aktualizovan navrh monitorovacich
indikatord Narodni vyzkumné a inovaéni strategie pro inteligentni specializaci CR (Narodni RIS3
strategie) a metodika monitorovani (v€. popisu role krajskych subjektl pfi monitorovani intervenci
RIS3), které jsou relevantni pro spinéni dané PP v terminu, tedy k 31. kvétnu 2015. Metodika
monitorovani existuje jako samostatny dokument, ma se v8ak v souladu s pozadavkem EK stat soucasti
Narodni RIS 3 strategie. Timto doSlo ke spInéni kritéria na narodni urovni. Dale bude nutna verifikace
EK.

Pro potfeby spinéni dalSiho kritéria dostupného rozpoctu pro vyzkum a inovace probiha revize zdroju
vefejnych rozpoc¢tl na podporu VaVal (narodnich i krajskych).

Dle predpokladu gestora dojde k 30. zafi 2015 k finalizaci Implementacniho planu i samotné RIS 3
strategie. EK si v reakci na informace uvedené v ramci Ctvrtletni zpravy vyzadala aktualni verzi RIS3
strategie a po jeji finalizaci bude EK zaslana také konecna verze strategie k verifikaci. Po verifikaci EK
bude dokument ptedloZen vliadé CR.

Zaslani finalni verze dokumentu ocekava v tuto chvili rovnéz MMR, aby mohlo dojit k verifikaci spInéni
na narodni arovni.

T 2.1 Digitalni rast

(gestor: ministerstvo pramyslu a obchodu)

Strategie digitalni gramotnosti CR na obdobi 2015 - 2020 prosla v terminu 20. dubna az 5. kvétna 2015
meziresortnim  pfipominkovym fizenim, v kvétnu 2015 probéhlo vyporadani pfipominek,
dne 1. 8ervence 2015 byl dokument projednan a schvalen viadou CR a nasledné odeslan k neformalni
verifikaci EK. Nyni se oCekava obdrzeni neformalni verifikace dokumentu, poté bude mozné strategii
odeslat k oficialnimu posouzeni EK prostfednictvim SFC. Timto tedy Ize povazovat PP 2.1 z pohledu
CR za spinénou (v souladu s Akénim planem k PP s terminem 30. &ervna 2015), nicméné je nutna
finalni verifikace splnéni ze strany EK.

T 2.2 Digitalni rast, Infrastruktura pristupovych siti nové generace
(gestor: ministerstvo pramyslu a obchodu)

Za jedinou zcela nesplnénou PP je stale povazovana PP 2.2 Infrastruktura pfistupovych siti nové
generace. Ke splnéni této PP by mélo dojit schvalenim Narodniho planu rozvoje siti nové generace
(NPNGN) a pfipadnymi dalSimi kroky. V Unoru a bfeznu 2015 probéhlo vyhodnoceni vefejné
konzultace, ze které vzesly naméty a pfipominky k dokumentu. Dokument byl v €ervnu 2015 poslan do
meziresortniho pfipominkového fizeni. V ramci MPR byla k dokumentu uplatnéna fada pfipominek i
s ohledem na naplhovani PP. Kromé toho vSak byl navrh MPO pfipominkovan ze strany MV,
a to v podobé navrhu zcela nové verze dokumentu, coZ do jisté miry plyne z nové pfidélené role
narodniho koordinatora siti nové generace v CR (viz i Akéni plan pro rozvoj digitalniho trhu) a ambice
realizovat velké projekty v ramci OP PIK, prioritni osy 4. Na zakladé komunikace mezi MPO a MV
je zpracovavana kompromisni verze NPNGN, ktera méla byt podle dostupnych informaci znovu
zaslana do nového meziresortniho pfipominkového fizeni v zafi 2015 (ke dni 30. zafi se tak nestalo,
byt MPO toto indikovalo i na jednani Monitorovaciho vyboru OP PIK dne 16. zafi 2015). Nedojde-li
k vyznamnéjSim zménam tohoto materialt oproti verzi, kterou ma MMR k dispozici k 26. srpnu 2015,
Ize oCekavat, Ze ani tato verze nenaplni dikci kritérii pfedbéZné podminky. Problematickym se jevi také
soulad s obsahovym zaméfenim OP PIK a cili Dohody o partnerstvi, ve kterych neni spolufinancovani
tzv. nevefejnych siti obsazeno. O&ekava se dalsi diskuze v rdmci procesu MPR a na pfislusnych
platformach (napf. monitorovaci vybor) a pfipadné na vicestrannych jednanich mezi MPO, MV a dalSimi
aktéry. MPO v této souvislosti oslovilo EK s Zadosti o jednani, v této souvislosti byla nicméné obdrzena
negativni reakce EK.

Predlozeni dokumentu viadé CR a potazmo tedy spinéni PP se nejprve planovalo na konec
cervence 2015, dale bylo MPO avizovano predlozeni NP NGN a tim i splnéni prislusné PP
do konce zari 2015. MPO bylo vyzvano k nutné aktualizaci Akéniho planu a zaroven k fadné
komunikaci ohledné vyjasnéni a odsouhlaseni posunu termint s EK.
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T 3.1 a 8.2 Podpora podnikani (SBA), Samostatna vydéle¢na ¢innost, podnikani a zakladani firem

(gestor: ministerstvo spravedinosti)

Ministerstvo spravedlnosti pfipravilo legislativhé-technickou zménu sméfujici ke splnéni poZadavku na
snizeni nakladd nutnych k zalozeni podniku na 100 EUR.

V novele je nové zapracovano osvobozeni od soudniho poplatku v souvislosti se zaloZenim podniku
v souladu s Akénim planem pro tematické pfedbézné podminky 3.1 a 8.2. V navrhu novely vyhlasky je
uvedena odména notare (coz predstavuje jedinou polozku pro zalozeni podniku) ve vysi 2 000 K¢, coz
souhlasi s podminkou snizeni nakladu nutnych k zalozeni podniku do 100 EUR.

Novela navrhu zakona byla dne 18. kvétna 2015 projednana a schvalena viladou.
Dne 27. kvétna 2015 byl navrh zakona zaslan k podpisu pfedsedovi vliady. Dne 7. Cervence 2015 byla
novela zafazena do prvniho ¢teni v Poslanecké snémovné (snémovni tisk 497). Nasledné predlozena
k projednani Ustavné& pravnimu vyboru dne 3. zafi 2015. Ustavn& pravni vybor novelu schvalil
a doporucil do druhého ¢teni,

Novela nabyde ucinnosti 15. dnem po vyhlaseni zakona ve Sbirce zakonl, coz by mélo nastat
v prabéhu fijna 2015. Aktualné je jiz zfejmé, ze vlivem procesu schvalovani bude termin nabyti
ucinnosti s nejvétsi pravdépodobnosti posunut. MMR momentalné oekava stanovisko MSP v této véci.

T 4.1 Energeticka ucinnost

(gestor: ministerstvo pramyslu a obchodu)

DoSlo k posunu terminu pfislibeného v Akénim planu k pfedbéZné podmince 4.1, ktery byl EK
verifikovan v ramci procesu schvalovani operac¢nich programt (z 1. ¢ervence 2015 na 1. ledna 2016,
kdy nabyde u€innosti novela zakona ¢. 458/2000 Sb. a novela vyhlasky ¢&. 78/2013 Sb.),
coz potencionalné muze byt problém pro pét programda, které tuto PP aplikuji. MPO zpracovalo v této
véci aktualizaci Akéniho planu a pfipravilo zdavodnéni pro EK, pro¢ doslo k posunu nabyti u€innosti
novel, tj. poruseni Akéniho planu.

Byla pfijata novela zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ktera je platna od 4. kvétna 2015
s ucinnosti od 1. Cervence 2015 (zakon Cislo 103/2015 Sb.) a novela zakona ¢&. 458/2000Sb.,
tzn. energetického zakona, ktera byla podepsana prezidentem s ucinnosti 1. ledna 2016. Pfijaté
legislativni akty byly zaslany EK k verifikaci. Timto Ize tedy povaZzovat PP ze strany CR za &asteéné
spinénou. Na zakladé informaci uvedenych ve Ctvrtletni zpravé EK v$ak vyjadfila nesouhlas
s deklarovanym ¢asteénym pInénim z duvodu stale probihajicich infringmentovych fizeni o poruseni
prava EU ve véci implementace smérnic 2012/27/EU a 2010/31/EU a neukonc¢ené notifikace relevantni
legislativy. Na zakladé vySe uvedeného EK povaZuje tuto PP stédle za nesplinénou. Nicméné je na
narodni urovni PP dale povaZzovana za ¢astec¢né spinénou.

EK v ramci reakce na Ctvrtletni zpravu dale vyzvala zastupce MPO k zaslani vyjadfeni ohledn& zmény
narodniho indikativniho cile v oblasti energetické ucinnosti, ktery byl EK pfedloZen v lednové verzi
Narodniho akéniho planu pro energetickou ucinnost (NAPEE) z roku 2015. EK pozaduje k provedenym
diléim aktualizacim jednoznacné vysvétleni. Vysvétleni tykajici se divodd rozdilného stanoveni
indikativniho cile energetické ucinnosti (vyuziti metodiky IEA, nedostupnost potfebnych dat Eurostat)
zaslalo MPO na EK dne 20. &ervence 2015. EK byla také informovana o ukolu predlozit viadé CR
aktualizované znéni NAPEE do konce roku 2015. O¢ekava se zpétna reakce EK.

Dale byl dokoncen legislativni proces smérujici k pfijeti novely vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické
narocnosti budov, u které bylo 4. ¢ervna 2015 ukonéeno mezirezortni pfipominkové fizeni a v pribéhu
Cervence a srpna byla novela vyhlasky projednana v komisich Legislativni rady vlady. Dne 26. srpna
2015 byla novela vyhlasky podepsana ministrem s predpokladanou ucinnosti 12/2015.

T 5.1 Predchazeni riziku a jeho Fizeni

(gestor: ministerstvo zivotniho prostiedi)

Soucasti napliiovani predbézné podminky je Strategie pfizplsobeni se zméné klimatu
v podminkach CR (Adaptaéni strategie) u niz od 15. kvétna do 29. kvétna 2015 probihalo mezirezortni
pfipominkové fizeni. Pfedpokladané schvéleni viadou CR je do konce Fijna 2015. Strategie by méla byt



nasledné detailizovana implementaénim planem, u néhoZ je dopracovani planovano na konec roku
2017.

18. srpna 2015 byl navrh Adaptacni strategie se zadosti o neformalni zhodnoceni zaslan na DG
REGIO. Na zac¢atku zafi EK zaslala k dokumentu své dil¢i stanovisko. Reakce EK byla nejednoznacna
a neindikovala ani nesouhlas ani jasnou verifikaci podoby strategie. S ohledem na nutnost dodrzeni
akéniho planu k predbé&zné podmince MZP predloZi tuto strategii Vladé CR a deklarovalo vigi EK i
svou pfipravenost i nadale diskutovat tuto problematiku.

Pfedbé&Znou podminku naplfuji i dalSi strategické dokumenty a podklady, a to napf. Plany pro zvladani
povodfiovych rizik (do 22. ¢ervna 2015 probihaly pfipominky vefejnosti, dale probiha SEA), Plany
povodi (do 22. Cervha 2015 probihaly pfipominky verfejnosti, dale probiha SEA), Koncepce
environmentalni bezpecnosti 2015-2020 s vyhledem do roku 2030. Mezi podklady patfi také
Zpracovani studie dopadl, zranitelnosti a zdroji rizik souvisejicich se zménou klimatu pro
nejohroZzengjsi sektory (vysoutéZena vefejna zakazka na zhotovitele projektu z TP OPZP — ,Komplexni
studie®, projekt je v realizaci) a Definovani kritérii pro stanovovani investi¢nich priorit v zavislosti na
riziku (soucasti ,Komplexni studie®) - tyto podklady by mély byt k dispozici do konce roku 2015.

T 6.1 Vodni hospodarstvi

(gestor: ministerstvo zivotniho prostfedi, ministerstvo zemédélstvi)

EK pozaduje vypracovani ekonomické analyzy, ktera by méla smérovat k implementaci SirSi definice
pro vodohospodaiské sluzby a spocitat a zahrnout do Uhrad nakladd environmentalni naklady
a naklady na vyuzivané zdroje, ale i naklady generované bodovymi zdroji a také difuznimi a ploSnymi
zdroji. Toto bylo promitnuto do Akéniho planu k PP 6.1 ke dni 31. bfezna 2015.

V této souvislosti zaslalo MZP (2. &ervence 2015) na EK aktualizovany navrh ekonomické analyzy (byly
doplnény zejména Udaje za oblast zemédélstvi) se zadosti o posouzeni spravnosti zpracovani. EK vSak
odmitla poskytnout dil¢i stanoviska k materialu s tim, Ze komplexni posouzeni dokumentd bude
zahdjeno az pfi dodani v pfistim roce.

Problematika pInéni PP 6.1 byla zafazena do programu jednani zemi V4 PRES, kde budou diskutovany
hlavni zkuSenosti a problémy s plnénim této PP napfi¢ jednotlivymi staty V4.

T 6.2 Odpadové hospodarstvi

(gestor: ministerstvo zivotniho prostfedi)

Dne 23. dubna 2015 Legislativni rada vlady schvalila vécny zamér zakona o odpadech a doporudila jej
viadé CR ke schvéleni. Sougasné ulozila ministru Zivotniho prostfedi vypracovat a viadé CR
do 30. zafi 2015 pFedlozit navrh zakona o odpadech, v némz budou zapracovany pfipominky obsazené
ve stanovisku Legislativni rady vliady CR. V prab&hu zafi 2015 bude probihat i nadale pFiprava
paragrafového znéni zakona o odpadech na trovni MZP. Nasledné& bude paragrafové znéni zékona o
odpadech rozeslano do meziresortniho pfipominkového fizeni.

Zakon musi byt schvalen nejpozdéji k 31. prosinci 2016 dle zavazku uginénym Ceskou republikou
v ramci akéniho planu.

Dale v ramci akéniho planu k PP je jasné uvedeny =zavazek k vyfeSeni rozdild
ve statistikach komunalniho odpadu. Problematika dvojich dat (MZP x CSU) je nadale intenzivné
MZP véak i pfes vyzvy MMR na otazku, zda tyto terminy dodrzi a jakym zptisobem splni pozadavky EK
odmitlo odpové&dét. V tuto chvili tak neni jasné, zda MZP bude schopné naplnit danou predb&znou
podminku v€as a fadné.

Za rizikovou Ize rovnéZ oznacit skute€nost, Ze EK bude vyhodnocovat a posuzovat viech 14 krajskych
Plant odpadového hospodarstvi (KPOH), které jsou rovnéz pfedmétem naplfiovani predbézné
podminky.

U KPOH probiha proces SEA, zavéry zjisStovaciho fizeni byly jiz vydany u vsech KPOH.

V prubéhu listopadu/prosince kraje ocekavaji kompletaci a prfedani dila od zpracovateli KPOH.
Po vydani KPOH v roce 2016 budou postupné zasilany EK k posouzeni.

T 7.1 — 7.3 Silniéni doprava, Zelezniéni doprava, Ostatni doprava
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(gestor: ministerstvo dopravy)

e U v8ech PP tykajicich se dopravy neni ze strany EK shledano za dostacujici naplfiovani kritéria
»2Opatfeni k zajisténi zpusobilosti zprostfedkujicich subjektu a pFijemcu realizovat projekt®. Ministerstvo
dopravy jakozto odpovédny subjekt provede (do zafi 2016) opatfeni k posileni kapacity hlavnich
pfijemcl a zprostfedkujiciho subjektu a predlozi Zpravu o realizovanych opatfenich zahrnujici
doporuceni a vyhled feSeni pfipadnych zbyvajicich uzkych mist.

o VySe zminéna Zprava jiz byla zaslana na MMR a v tuto chvili k ni probiha intenzivni komunikace pfed
jejim odeslanim na EK a pfipadnou verifikaci splnéni na narodni drovni.

e U PP 7.2 EK trvala na doplnéni opatfeni ve smyslu pfedlozeni Koncepce vefejné dopravy (smyslem je
doplnit Dopravni sektorovou strategii Il o lepSi vymezeni dopravniho planovani). Dne 15. ¢ervna 2015
byla pfijata viadou CR usnesenim &. 467 Bila kniha - Koncepce vefejné dopravy 2015-2020 s vyhledem
do roku 2030. Timto doslo ke spInéni kritéria predb&zné podminky a Ize ji ze strany CR povazovat za
Castecné splnénou. Koncepce verejné dopravy byla zaslana na EK k verifikaci. Nyni se o¢ekava jeji
vyjadfeni.

e U PP 7.3 EK poZaduje do naplfiovani zafadit Koncepci vodni dopravy, ktera by méla byt viadé
predloZena do konce roku 2015. Aktualné se pfipravuje vnitroresortni pfipominkové Fizeni, do MPR
bude dokument pfedlozen nasledné.

T 8.5 Pomoc pracovnikiim, podniktim a podnikateltim

(gestor: ministerstvo prace a socialnich véci)

e Vramci PP 8.5 bude napfiklad nutné zavést systém vyhodnocovani a pfedvidani kvalifikaCnich potfeb
v ramci projektu Pfedvidani kvalifikacnich potfeb, kdy v kvétnu 2015 probéhlo zajisténi a ziskani
potfebnych dat a informaci pro metodiku. Termin spinéni je v souladu s akénim planem k pfedbézné
podmince gestorem stanoven na fijen 2015, pokud ale dodavatel nesplni v€as své vystupy, hrozi riziko
prodlouZeni realizace projektu na listopad 2015.

T 9.2 Politika zac¢leriovani Romiul

(gestor: Urad vlady CR)

e Dne 3. gervna 2015 se uskuteénilo na UV jednani pracovni skupiny, kde byla mimo jiné fe$ena pfiprava
Metodiky hodnoceni a monitoringu Strategie romské integrace do roku 2020. Tato problematika je
nadale feSena v ramci samostatné skupiny, jejiz ustaveni probéhlo v ¢ervnu 2015. V soucasné dobé
probiha ve spolupraci s dotéenymi resorty pfiprava indikatorové soustavy k jednotlivym specifickym
cilum Strategie romskeé integrace do roku 2020. Navrhy indikator( za jednotlivé oblasti jsou priibézné
konzultovany na jednani pracovni skupiny. V &ervenci 2015 doslo k osloveni RO a vécnych Gtvari
k navrhu indikatorud v jednotlivych oblastech s zadosti o zpétnou vazbu k navrzenym indikatordm pInéni
Strategie romské integrace do roku 2020. Pracovni verze Metodiky by méla byt zaslana do
pfipominkoveého fizeni na pfelomu listopadu a prosince 2015.

T 9.3 Zdravi

(gestor: ministerstvo zdravotnictvi)

o Akeni plany pro implementaci Zdravi 2020, které obsahuji popis stavajiciho stavu, stanoveni cild
a popis opatfeni, v¢. finanéniho ramce, harmonogramu a byly schvaleny poradou vedeni MZdr.
(26. Cervna 2015) a byly predlozeny k projednani viadou dne 20. srpna 2015 (bez rozpravy), které viada
CR vzala na védomi svym usnesenim &. 671. Zdrzeni oproti predpokladanému terminu
(31. Cervenec 2015) bylo zplisobeno naro€nym procesem vyporadani pfipominek, které byly
k dokumentu vzneseny v ramci meziresortniho pfipominkového fizeni. Dokument viak byl diky tomu
predlozen bez rozpor(i a ve shodé se vSemi resorty. Timto Ize PP ze strany gestora povazovat
za splnénou. Dale bude nutné zaslat pfijaté dokumenty na EK k formalni verifikaci, k ¢emuz nicméné
az do soucasné chvile nedoSlo. Proces schvalovani pfedbézné podminky tak nemuze byt zahajen.

T 10.1, 10.3, Ukon€ovani Skolni dochazky, Celozivotni uéeni

(gestor: ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy)

¢ Na jednani vlady dne 29. ¢ervence 2015 (v bodé pro informaci) byl pfedlozen Akéni plan inkluzivniho
vzdélavani na obdobi 2016-2018 (APIV), ktery je soucasti naplfiovani PP 10.1 a 10.3 a dotvafi soustavu
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strategickych a implementaénich dokument( v oblasti vzd&lavani. Akéni plan byl MSMT schvélen o
mésic pozdéji oproti akénimu planu, nicméné EK avizovala pochopeni pro realisticky posun terminu
schvaleni dokumentu v zavislosti na planovanych datech prvnich vyzev v této oblasti. Dne 31. ervence
2015 byl APIV pfes SFC odeslan na EK, ¢imz zapocal formalni dialog s EK vedouci ke kone¢né
verifikaci PP. EK zaslala dil¢i pfipominky a nyni se pracuje na jejich vyporadani.

T 11 Verejna sprava

(gestor: ministerstvo vnitra)

Vlada CR na svém zasedani 20. srpna 2015 schvalila dopinéni a aktualizaci Implementagnich plant
Strategického ramce rozvoje vefejné spravy Ceské republiky pro obdobi 2014 — 2020.
V Implementacnich planech jsou stanoveny jednotlivé Cinnosti a aktivity (v€etné navrhovanych
legislativnich zmén), které vstupuji do naplfiovani relevantnich kritérii pfedbézné podminky. V ramci
doplnéni a aktualizace Implementacni planud pro Strategické cile 1, 2 a 4 byly zapracovany planované
zaméry projektu v oblasti vefejné spravy. V ramci aktualizace Implementacniho planu Strategického
cile 3 byly zpracovany a vlozeny informace k projektovym okruh{im. Celkova revize IP SRRVS by tak
méla mimo jiné slouzit pro efektivni propojeni strategického planovani a planovani vyzev v pfislusnych
operacnich programech, jakoz i planovani realizace intervenci jdoucich mimo ESI fondy.

Mimo to vSechny Implementacni plany pro Strategické cile maji jednotny systém monitorovani
a hodnoceni stavu pInéni cil/opatfeni/aktivit uvedenych v Implementaénich planech ve struktufe
schvalené Radou vlady pro vefejnou spravu. Prvni dil¢i vyhodnoceni cild Implementaénich pland
probéhlo v zafi 2015 a bylo vzato na védomi Radou vlady pro vefejnou spravu.

Terminy u realizace nékterych opatfeni, ktera vstupuji do napliovani nékterych nesplnénych kritérii,
jsou stanoveny aZ na konec roku 2016, coz je nejzazsi termin splnéni PP podle nafizeni EU. Zaroven
dochazi v ramci aktualizace Implementacnich pland k posuntim termind u nékterych opatfeni na rok
2016. Tato skuteCnost byla komunikovana s Evropskou komisi, nebot akéni plany v€etné termin(
a nastavenych opatfeni jsou jiZ schvalené a vesSkeré zmény v nich provedené tak musi byt i Evropskou
komisi odsouhlasené. Reporting t&chto zmén byl proveden prostiednictvim &ervnové Ctvrtletni zpravy
pro EK. Tato skute¢nost byla EK posouzena jako méné vyznamna a EK deklarovala, Ze nema problém
s diléim posunem terminu v ramci jednotlivych opatfeni ke splnéni PP, kdyZ se neméni celkovy termin
splnéni PP.

Pres dil¢i posuny v napliovani nékterych kritérii (napf. v souvislosti s prosazovanim principu open data
doslo k pinému spusténi Narodniho katalogu otevienych dat vefejné spravy CR) se naplfiovani této PP
jevi jako stale znacné rizikové a musi byt peclivé monitorovano, i napf. prostfednictvim nastavenych
mechanism(l koordinace a udéasti na pfislusnych jednanich Ridicich vybori Rady vlady pro vefejnou
spravu, pfip. Rady vlady pro informacéni spole¢nost. Realizace implementacnich plani( je takeé
konfrontovana se systémem fizeni rizik, do néhoz je zafazeno i riziko nespinéni PP.

T 11 Sluzebni zakon

(gestor: sekce naméstka pro statni sluzbu, problematika odménovani gestor: ministerstvo prace
a socialnich véci a ministerstvo financi)

Komplexni aktualizace Metodického pokynu k rozvoji lidskych zdroji zapoc€ala po vstupu vSech
provadécich predpisi zakona &. 234/2014 Sb., o statni sluzbé, v platnost. Samotna aktualizace
probéhla 30. 9. 2015 a Metodicky pokyn k rozvoji lidskych zdroji tak nabude ucinnosti
k 1. listopadu 2015.

Zaroven doslo k prvni systemizaci a tim i naplnéni jednoho z kritérii pfedbéZné podminky, tim padem
se zvysila i procentualni mira spinéni, a to na 50%.

Dalsi jednani s EK tzv. ,Task Force® probéhne dne 15. fijna 2015.
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