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1 Ro¢ni vyhodnoceni vyzev

Tabulka 1 Ro¢ni vyhodnoceni vyzev

Id'entifikace Vyhodnoceni vyzvy
vyzvy
Cislo vyzvy Nazev vyzvy Prioritni osa / priorita | Specificky cil / opatfeni v (ENRF) / operace Opatieni Stav vyzvy Stav vyzvy vici planu harmonogramu Ukonéena vyzva
Unie (EZFRV) EZFRV vyzev
v SRP
04_16_006 Vyzva pro predkladani 04.1 Infrastruktura 04.1.41.1.1 ZlepSeni infrastruktury pro vy$si oteviena N
fazovanych projektd v pro Zelezniéni a dalsi konkurenceschopnost a vétsi vyuziti Zelezni¢ni
ramci SC 1.1 OPD (2. udrzitelnou dopravu dopravy
faze projektt z obdobi
2007-2013)
04_16_007 Vyzva pro predkladani 04.2 Silnicni 04.2.39.2.1 Zlepseni propojeni center a region a oteviena N
fazovanych projektd v infrastruktura na siti zvySeni bezpec€nosti a efektivnosti silniéni dopravy
ramci SC 2.1 OPD (2. TEN-T, vefejna prostfednictvim vystavby, obnovy a modernizace
faze projekt z obdobi infrastruktura pro dalnic, rychlostnich silnic a silnic sit¢ TEN-T
2007-2013) Cistou mobilitu a Fizeni | vcetné rozvoje systému ITS
silniéniho provozu
04_16_008 Vyzva pro predkladant 04.3 Silnicni 04.3.42.3.1 Zlepseni dostupnosti regiont, oteviena N
fazovanych projektt v infrastruktura mimo zvy$eni bezpecnosti a plynulosti a snizeni
ramci SC 3.1 OPD (2. sit TEN-T dopadl dopravy na vefejné zdravi
faze projektt z obdobi prostfednictvim vystavby, obnovy a zlepSeni
2007-2013) parametr( dalnic, rychlostnich silnic a silnic I.
tfidy mimo sit TEN-T




Identifikace vyzvy

Vyhodnoceni vyzvy

Cislo vyzvy Nazev vyzvy Prioritni osa / priorita Specificky cil / opatfeni v (ENRF) / operace | Opatfeni | Stav vyzvy Stav vyzvy vici planu harmonogramu vyzev Ukonéena vyzva
Unie (EZFRV) EZFRV v SRP
4 1 W tedkladani |04.1 Inf K 4.1.40.1.3 V LT inek At&i uzaviena Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti plivodnim
04_16_009 yzva pro predkladani |0 nfrastruktura pro 0 0.1.3 Vytvoreni podminek pro vétsi pedpokladtm bylo zpiisobeno jednak zavislosti na nabiti
projekt v ramci SC 1.3 | Zelezni¢ni a dalsi vyuziti multimodalni dopravy Gginnosti novely zakona &. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016).
OPD - piekladisté udrzitelnou dopravu Jednalo se o novelu zakona o Statnim fondu dopravni
. ) infrastruktury (zakon €. 104/2000 Sb.), ktera rozsSifuje rozsah
kombinované dopravy aktivit financovatelnych prostiednictvim SFDI (tj. véetné aktivit
této vyzvy). Déle doslo ke zpozdéni z divodu nutnosti vydani
resortni metodiky pro CBA pro dot¢eny typ projektd a dale i z
davodu finalizace dal$i souvisejici dokumentace vyzvy.
04_16_011 Vyzva pro predkladani |04.1 Infrastruktura pro | 04.1.40.1.5 VytvoFeni podminek pro Sirsi nevyhlasena |K odkladu vyhlaSeni vyzvy doslo zejmeéna z dlvodu N
pretrvavajici vécné diskuze s EK a dal$imi partnery o
projektd v ramci SC 1.5 | Zelezni¢ni a dalsi vyuZiti Zelezni¢ni a vodni dopravy obecnych parametrech podpory pro Zelezniéni kolejova
OPD - kolejova vozidla |udrzitelnou dopravu prostfednictvim modernizace dopravniho vozidla v ramci OPD.
pro nadregionalni parku
dopravu - obnova
vozidlového parku na
souboru linek R5 a R20
04_16_012 Vyzva pro predkladani |04.1 Infrastruktura pro | 04.1.40.1.5 ViytvoFeni podminek pro $irsi nevyhlagena |K odkladu vyhlaSeni vyzvy doSlo zejména z divoda N
pretrvavajici vécné diskuze s EK a dal$imi partnery o
projektl v ramci SC 1.5 | Zelezni¢ni a dalsi vyuZiti Zelezni¢ni a vodni dopravy obecnych parametrech podpory pro Zelezniéni kolejova
OPD - kolejova vozidla |udrzitelnou dopravu prostfednictvim modernizace dopravniho vozidia v ramci OPD.
pro nadregionalni parku
dopravu - obnova
vozidlového parku na
souboru linek R14 a
R15
04_16_013 Vyzva pro predkladani |04.1 Infrastruktura pro | 04.1.40.1.5 VytvoFeni podminek pro Sirsi nevyhlasena |K odkladu vyhlaSeni vyzvy doslo zejmeéna z dlvodu N

projekt v ramci SC 1.5
OPD - kolejova vozidla
pro nadregionalni
dopravu - obnova
vozidlového parku na
souboru lince R27

Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

vyuZiti Zelezni¢ni a vodni dopravy
prostfednictvim modernizace dopravniho

parku

pretrvavajici vécné diskuze s EK a dal$imi partnery o
obecnych parametrech podpory pro Zelezni¢ni kolejova
vozidla v ramci OPD.




Identifikace
vyzvy

Vyhodnoceni vyzvy

Cislo vyzvy

Nazev vyzvy

Prioritni osa / priorita
Unie

Specificky cil / opatieni v (ENRF) / operace
(EZFRV)

Opatieni
EZFRV

Stav vyzvy

Stav vyzvy viéi planu harmonogramu vyzev
v SRP

Ukonéena vyzva

04_16_014

Vyzva pro pfedkladani
projektd v ramci SC 1.5
OPD - kolejova vozidla

pro regionalni dopravu

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.5 Vytvofeni podminek pro Sirsi
vyuziti Zelezniéni a vodni dopravy
prostfednictvim modernizace dopravniho

parku

nevyhlasena

K odkladu vyhlaSeni vyzvy doSlo zejména z divodu
pretrvavajici vécné diskuze s EK a dal$imi partnery o
obecnych parametrech podpory pro Zelezni¢ni kolejova
vozidla v ramci OPD.

04_16_015

Vyzva pro predkladani
projektd v ramci SC 1.5
OPD - interoperabilita

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.5 Vytvofeni podminek pro Sirsi
vyuZiti Zelezni¢ni a vodni dopravy
prostfednictvim modernizace dopravniho

parku

nevyhlasena

K odkladu vyhlaseni vyzvy do$lo z divodu prozatim
nedokonéeného procesu notifikace souvisejiciho programu
vefejné podpory na urovni EK.

Vyzva pro pfedkladani
projektl v ramci SC 1.5
OPD - plavidla

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.5 Vytvofeni podminek pro Sirsi
vyuziti Zelezni¢ni a vodni dopravy
prostfednictvim modernizace dopravniho

parku

nevyhlasena

K odkladu vyhlaseni vyzvy doslo z dGvodu prozatim
nedokonéeného zdrzeni schvalovani Koncepce vodni dopravy
a z dlvodu pfipravy kritérii vybéru projektd v navaznosti na
Rozhodnuti EK o vefejné podpore pro souvisejici program.

04_16_016

Vyzva pro pfedkladani
projektd v ramci SC 1.4
OPD - Praha

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.4 Vytvofeni podminek pro zvySeni
vyuzivani vefejné hromadné dopravy ve

méstech v elektrické trakci

oteviena

Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti pdvodnim
predpokladim bylo zplGsobeno jednak zavislosti na nabiti
ucginnosti novely zakona €. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016).
Jednalo se o novelu zakona o Statnim fondu dopravni
infrastruktury (zakon €. 104/2000 Sb.), ktera rozSifuje rozsah
aktivit financovatelnych prostfednictvim SFDI (ij. véetné aktivit
této vyzvy). Déle doslo ke zpozdéni z divodu nutnosti vydani
resortni metodiky pro CBA pro dot&eny typ projektt a dale i z
davodu finalizace dal$i souvisejici dokumentace vyzvy.

04_16_017

Vyzva pro predkladani
projektd v ramci SC 1.4
OPD - Plzen

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.4 Vytvofeni podminek pro zvySeni
vyuzivani vefejné hromadné dopravy ve

méstech v elektrické trakci

oteviena

Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti pdvodnim
predpokladiim bylo zplGsobeno jednak zavislosti na nabiti
uc¢innosti novely zakona €. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016).
Jednalo se o novelu zakona o Statnim fondu dopravni
infrastruktury (zakon ¢. 104/2000 Sb.), ktera rozsSifuje rozsah
aktivit financovatelnych prostfednictvim SFDI (ij. véetné aktivit
této vyzvy). Déle doslo ke zpozdéni z divodu nutnosti vydani
resortni metodiky pro CBA pro dot&eny typ projektt a dale i z
ddvodu finalizace dal$i souvisejici dokumentace vyzvy.

04_16_018

Vyzva pro pfedkladani
projektd v ramci SC 1.4
OPD - Brno

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.4 Vytvofeni podminek pro zvySeni
vyuzivani vefejné hromadné dopravy ve

méstech v elektrické trakci

oteviena

Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti pdvodnim
predpokladiim bylo zplGsobeno jednak zavislosti na nabiti
uc¢innosti novely zakona €. 129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016).
Jednalo se o novelu zakona o Statnim fondu dopravni
infrastruktury (zakon ¢. 104/2000 Sb.), ktera rozsifuje rozsah
aktivit financovatelnych prostfednictvim SFDI (ij. véetné aktivit
této vyzvy). Déle doslo ke zpozdéni z divodu nutnosti vydani
resortni metodiky pro CBA pro dot&eny typ projektt a dale i z
davodu finalizace dal$i souvisejici dokumentace vyzvy.




Identifikace
vyzvy

Vyhodnoceni vyzvy

Cislo vyzvy

Nazev vyzvy

Prioritni osa / priorita

Unie

Specificky cil / opatfeni v (ENRF) / operace
(EZFRV)

Opatieni
EZFRV

Stav vyzvy

Stav vyzvy vici planu harmonogramu vyzev
v SRP

Ukonéena vyzva

04_16_019

Vyzva pro predkladani
projektd v ramci SC 1.4
OPD - Olomouc

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.4 Vytvofeni podminek pro zvySeni
vyuzivani vefejné hromadné dopravy ve

méstech v elektrické trakci

oteviena

Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti pdvodnim
predpokladiim bylo zpGsobeno jednak zavislosti na
nabiti ucinnosti novely zakona €. 129/2016 Sb. (od 10.
5. 2016). Jednalo se o novelu zakona o Statnim fondu
dopravni infrastruktury (zakon ¢. 104/2000 Sb.), ktera
rozSifuje rozsah aktivit financovatelnych prostrednictvim
SFDI (tj. vEetné aktivit této vyzvy). Dale doSlo ke
zpozdéni z davodu nutnosti vydani resortni metodiky
pro CBA pro dotéeny typ projektd a dale i z divodu
finalizace dal$i souvisejici dokumentace vyzvy.

04_16_020

Vyzva pro pfedkladani
projektd v ramci SC 1.4
OPD - Ostravska

aglomerace

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.4 Vytvofeni podminek pro zvySeni
vyuzivani vefejné hromadné dopravy ve

méstech v elektrické trakci

oteviena

Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti pdvodnim
predpokladiim bylo zplGsobeno jednak zavislosti na
nabiti ucinnosti novely zakona €. 129/2016 Sb. (od

10. 5.2016). Jednalo se o novelu zékona o Statnim
fondu dopravni infrastruktury (zakon ¢&. 104/2000 Sb.),
ktera rozsifuje rozsah aktivit financovatelnych
prostfednictvim SFDI (tj. v€etné aktivit této vyzvy). Dale
doslo ke zpozdéni z dlivodu nutnosti vydani resortni
metodiky pro CBA pro dotéeny typ projektt a dale i z
davodu finalizace dal$i souvisejici dokumentace vyzvy.

04_16_021

Vyzva pro pfedkladani
projektd v ramci SC 1.4
OPD - Ustecko-
chomutovska

aglomerace

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.4 Vytvofeni podminek pro zvySeni
vyuzivani vefejné hromadné dopravy ve

méstech v elektrické trakci

oteviena

Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti pdvodnim
pfedpokladim bylo zplisobeno jednak zavislosti na
nabiti ucinnosti novely zakona €. 129/2016 Sb. (od

10. 5.2016). Jednalo se o novelu zakona o Statnim
fondu dopravni infrastruktury (zakon ¢&. 104/2000 Sb.),
ktera rozsifuje rozsah aktivit financovatelnych
prostfednictvim SFDI (tj. v€etné aktivit této vyzvy). Dale
doslo ke zpozdéni z dlivodu nutnosti vydani resortni
metodiky pro CBA pro dotéeny typ projekt( a dale i z
duvodu finalizace dal$i souvisejici dokumentace vyzvy.

04_16_022

Vyzva pro predkladani
projektd v ramci SC 1.4
OPD - Hradecko-
pardubicka aglomerace

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.4 Vytvofeni podminek pro zvySeni
vyuzivani vefejné hromadné dopravy ve

méstech v elektrické trakci

oteviena

Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti pdvodnim
predpokladiim bylo zpGsobeno jednak zavislosti na
nabiti ucinnosti novely zakona €. 129/2016 Sb. (od

10. 5.2016). Jednalo se o novelu zakona o Statnim
fondu dopravni infrastruktury (zakon ¢. 104/2000 Sb.),
ktera rozsifuje rozsah aktivit financovatelnych
prostfednictvim SFDI (tj. v€etné aktivit této vyzvy). Dale
doslo ke zpozdéni z divodu nutnosti vydani resortni
metodiky pro CBA pro dotéeny typ projektl a dale i z
davodu finalizace dal$i souvisejici dokumentace vyzvy.




Identifikace vyzvy

Vyhodnoceni vyzvy

Cislo vyzvy

Nazev vyzvy

Prioritni osa / priorita
Unie

Specificky cil / opatieni v (ENRF) / operace
(EZFRV)

Opatieni
EZFRV

Stav vyzvy

Stav vyzvy viéi planu harmonogramu

vyzev
v SRP

Ukonéena vyzva

04_16_023

Vyzva pro predkladani
projektd v ramci SC
1.4 OPD - Zlin

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.4 Vytvofeni podminek pro zvySeni
vyuzivani vefejné hromadné dopravy ve

méstech v elektrické trakci

oteviena

Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti
puvodnim predpokladim bylo zplisobeno
jednak zavislosti na nabiti G€innosti novely
zakona ¢&. 129/2016 Sb. (od 10. 5.2016).
Jednalo se o novelu zékona o Statnim fondu
dopravni infrastruktury (zakon €. 104/2000
Sb.), ktera rozsifuje rozsah aktivit
financovatelnych prostfednictvim SFDI (tj.
véetné aktivit této vyzvy). Dale doslo ke
zpozdéni z ddvodu nutnosti vydani resortni
metodiky pro CBA pro dotéeny typ projektl a
dale i z divodu finalizace dalS$i souvisejici
dokumentace vyzvy.

04_15_024

Vyzva pro predkladani
projekt v ramci SC 1.4
OPD - Jihlava

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.4 Vytvofeni podminek pro zvySeni
vyuzivani vefejné hromadné dopravy ve

méstech v elektrické trakci

oteviena

Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti
puvodnim predpokladim bylo zplisobeno
jednak zavislosti na nabiti G€innosti novely
zakona ¢. 129/2016 Sb. (od 10. 5.2016).
Jednalo se o novelu zakona o Statnim fondu
dopravni infrastruktury (zakon €. 104/2000
Sb.), ktera rozSifuje rozsah aktivit
financovatelnych prostfednictvim SFDI ({j.
véetné aktivit této vyzvy). Dale doSlo ke
zpozdéni z divodu nutnosti vydani resortni
metodiky pro CBA pro dotéeny typ projektl a
dale i z divodu finalizace dalS$i souvisejici
dokumentace vyzvy.

04_16_025

Vyzva pro pfedkladani
projektd v ramci SC 1.4
OPD - Ceské
Budéjovice

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.4 Vytvofeni podminek pro zvySeni
vyuzivani vefejné hromadné dopravy ve

méstech v elektrické trakci

oteviena

Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti
puvodnim predpokladim bylo zplisobeno
jednak zavislosti na nabiti G€innosti novely
zakona ¢. 129/2016 Sb. (od 10. 5.2016).
Jednalo se o novelu zakona o Statnim fondu
dopravni infrastruktury (zakon €. 104/2000
Sb.), ktera rozsifuje rozsah aktivit
financovatelnych prostfednictvim SFDI (4.
véetné aktivit této vyzvy). Dale doSlo ke
zpozdéni z ddvodu nutnosti vydani resortni
metodiky pro CBA pro dotéeny typ projektd a
dale i z diivodu finalizace dalS$i souvisejici
dokumentace vyzvy.

04_16_026

Vyzva pro predkladani
projektd v ramci SC 1.4
OPD - Liberecka

aglomerace

04.1 Infrastruktura pro
Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

04.1.40.1.4 Vytvofeni podminek pro zvySeni
vyuzivani vefejné hromadné dopravy ve

méstech v elektrické trakci

oteviena

Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti
puvodnim predpokladim bylo zplisobeno
jednak zavislosti na nabiti G€innosti novely
zakona ¢. 129/2016 Sb. (od 10. 5.2016).
Jednalo se o novelu zakona o Statnim fondu
dopravni infrastruktury (zakon €. 104/2000
Sb.), ktera rozsifuje rozsah aktivit
financovatelnych prostfednictvim SFDI (tj.
véetné aktivit této vyzvy). Dale doSlo ke
zpozdéni z ddvodu nutnosti vydani resortni




metodiky pro CBA pro dotéeny typ projektl a
dale i z diivodu finalizace dalS$i souvisejici
dokumentace vyzvy.

Vyzva byla slou¢ena s vyzvou 04_16_028.

04_16_027 Vyzva pro predkladani |04.2 Silni¢ni 04.2.40.2.3 Zlep$eni fizeni dopravniho oteviena A ! JYeVIR N TeD
Nova vyzva pro predkladani projektl v ramci
projekt v ramci SC 2.3 |infrastruktura na siti TEN- | provozu a zvySovani bezpe¢nosti dopravniho SC 2.3 OPD - ITS ve méstech
OPD - méstska T, vefejna infrastruktura | provozu
telematika - IPRU pro Cistou mobilitu a
fizeni silni¢niho provozu
04_16_028  |Vyzva pro predkladani |04.2 Silniéni 04.2.40.2.3 Zlepseni fizeni dopravniho oteviena Vyzva byla sloucena s vyzvou 04_16_027.
Nova vyzva pro predkladani projekt( v ramci
projekt v ramci SC 2.3 |infrastruktura na siti TEN- | provozu a zvySovani bezpe¢nosti dopravniho SC 2.3 OPD - ITS ve méstech
OPD - méstska T, vefejna infrastruktura | provozu
telematika - ITI pro Cistou mobilitu a
fizeni silni¢niho provozu
0417 029  |Vyzva pro predkladani |04.2 Silnicni 04.2.40.2.3 ZlepSeni fizeni dopravniho oteviena Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oprofi
puvodnim predpokladim bylo zplisobeno
projekt v ramci SC 2.3 |infrastruktura na siti TEN- | provozu a zvySovani bezpe¢nosti dopravniho jednak zavislosti na nabiti uginnosti novely
OPD - telematika na T, vefejna infrastruktura | provozu zakona €. 129/2016 Sb. (od 10. 5.2016).
i N . - Jednalo se o novelu zékona o Statnim fondu
dalnicich a silnicich I. | pro Cistou mobilitu a dopravni infrastruktury (zakon &. 104/2000
tridy fizeni silniéniho provozu Sb.), ktera rozsifuje rozsah aktivit
financovatelnych prostfednictvim SFDI (tj.
véetné aktivit této vyzvy). Dale doslo ke
zpozdéni z ddvodu nutnosti vydani resortni
metodiky pro CBA pro dotéeny typ projektli a
dale i z diivodu finalizace dalS$i souvisejici
dokumentace vyzvy.
04 18 030  |Vyzva pro predkladani |04.2 Silniéni 04.2.40.2.2 VytvoFeni podminek pro Sirsi nevyhlasena |K odkladu vyhléSeni vyzvy doslo z divodu
prozatim nedokon¢eného procesu notifikace
projektt v ramci SC 2.2 |infrastruktura na siti TEN- | vyuZiti vozidel na alternativni pohon na silni€ni souvisejiciho programu vefejné podpory na
OPD T, vefejna infrastruktura | siti arovni EK.
pro Cistou mobilitu a
fizeni silni¢niho provozu
04_16_031 Vyzva pro predkladani |04.1 Infrastruktura pro 04.1.41.1.1 ZlepS$eni infrastruktury pro vy$si oteviena ﬁfﬁﬁT;gﬁ;?;ﬁgﬁg?gsn?ajﬂgzzoﬁi\Tdu
fazovanych projektt v | Zelezniéni a dalSi konkurenceschopnost a vétsi vyuziti s ohledem na rizné modely hodnoceni pro
ramci SC 1.1 OPD (2. |udrZitelnou dopravu Zelezniéni dopravy odlisné typy pfekladanych projektd (s
] o ) vyznamnou a s nevyznamnou zménou).
faze projektl z obdobi MSC2014+ neumozriuje predkladani
2007-2013 - projekty s fazovanych projektl (s vyznamnou a
. S nevyznamnou zménou) v ramci jedné vyzvy.
podstatnou zménou)
04 16_032  |Vyzva pro predkladani |04.2 Silniéni 04.2.39.2.1 Zlepseni propojeni center a oteviena Zpozdéni harmonogramu nastalo z divodu

fazovanych projektt v
ramci SC 2.1 OPD (2.
faze projektt z obdobi
2007-2013 - projekty s
podstatnou zménou)

infrastruktura na siti
TEN-T, vefejna
infrastruktura pro istou
mobilitu a fizeni

silniéniho provozu

regionl a zvySeni bezpec¢nosti a efektivnosti
silni¢ni dopravy prostfednictvim vystavby,
obnovy a modernizace dalnic, rychlostnich
silnic a silnic sité TEN-T v¢etné rozvoje
systémU ITS

hledani technického feseni v MS2014+

s ohledem na rdzné modely hodnoceni pro
odlisné typy prekladanych projektl (s
vyznamnou a s nevyznamnou zménou).
MSC2014+ neumoziiuje predkladani
fazovanych projektud (s vyznamnou a

S nevyznamnou zménou) v ramci jedné vyzvy.




04_16_033  |Vyzva pro predkladani |04.3 Silniéni 04.3.42.3.1 Zlepé,en-i dostupnostAi region, oteviena ﬁ.‘;‘éﬁ‘ie.T;?ﬁ;fﬂﬁZﬁSrfe?Zn”.aitﬂg 220‘13‘10““ N

fazovanych projektl v | infrastruktura mimo sit zvySeni bezpecnosti a plynulosti a snizeni s ohledem na rizné modely hodnoceni pro

ramci SC 3.1 OPD (2. | TEN-T dopadu dopravy na vefejné zdravi odlisné typy pfekladanych projektd (s

, L e , Y, 3 L. vyznamnou a s nevyznamnou zménou).
faze projektt z obdobi prostfednictvim vystavby, obnovy a zlepSeni MSC2014+ neumozfiuje predkladani
2007-2013 - projekty s parametrt dalnic, rychlostnich silnic a silnic fazovanych projektd (s vyznamnou a
. - . o S nevyznamnou zménou) v ramci jedné vyzvy.

podstatnou zménou) I. tfidy mimo sit TEN-T

Vyzva nevyhlasena dle harmonogramu vyzev v SRP - odtivodnéni

Cislo vyzvy

Vyhodnoceni vyzvy

04_16_007, 04_16_008

MSC2014+ neumoznuje predkladani fazovanych projektd (s vyznamnou a s nevyznamnou zménou) v ramci jedné vyzvy. Zpozdéni
harmonogramu nastalo z divodu hledani technického feSeni v MS2014+ s ohledem na r(izné modely hodnoceni pro odli§né typy
prekladanych projektd (s vyznamnou a s nevyznamnou zménou).

04_16_011,04_16_012, 04_16_013, 04_16_014,
04_16_015

K odkladu vyhlaseni vyzev doslo zejména z divodu pretrvavajici vécné diskuze s EK a dalsimi partnery o obecnych parametrech
podpory pro Zelezniéni kolejova vozidla v ramci OPD.

04_16_0176, 04_16_017, 04_16_018, 04_16_019,
04_16_020, 04_16_021, 04_16_022, 04_16_023,
04_16_024, 04_16_025, 04_16_026,

Zpozdéni terminu vyhlaseni vyzvy oproti pdvodnim pfedpokladim bylo zpisobeno jednak zavislosti na nabiti u€innosti novely zakona ¢.
129/2016 Sb. (od 10. 5. 2016). Jednalo se o novelu zakona o Statnim fondu dopravni infrastruktury (zakon €. 104/2000 Sb.), ktera
rozsifuje rozsah aktivit financovatelnych prostfednictvim SFDI (tj. v€etné aktivit této vyzvy). Dale doslo ke zpozdéni z ddvodu nutnosti

vydani resortni metodiky pro CBA pro dotceny typ projektd a dale i z dlivodu finalizace dal$i souvisejici dokumentace vyzvy.

Vyzva vyhlaSena mimo harmonogra

m vyzev SRP - odlivodnéni

Cislo vyzvy

Vyhodnoceni vyzvy

Ukonéena vyzva — hodnoceni

Cislo vyzvy

Vyhodnoceni vyzvy

04_16_009

Vyzva byla ukongena az po 30. 9. 2016. Pfedlozeny byly 4 Zadosti o podporu — probiha jejich hodnoceni.




2 Rocni pInéni predikci Cerpani v roce n

Tabulka 2 ro¢ni pInéni predikci ¢erpani v roce n

Finanéni prostiedky v pravnich aktech o poskytnuti / prevodu podpory

Prioritni osa / Finanéni nastroje / Fond Kategorie regionu |Predikce / Stav / rok n-1 rokn rokn rokn Odivodnéni odchylek
priorita Unie fondy fondu Procento plnéni
(%)
Xl 1] VI IX
04.1 Fond Predikce 0,00 0,00 0,00 101 150 Odchylka je zptsobena vyjasfiovanim pravidel v nastavovani
soudrznosti (FS) ] | o
Infrastruktura pro 000,00 vyzev pro fazované projekty.
selezniéni a dalsi Stav 0,00 0.00 0.00 14 796 352
udrzitelnou dopravu 21
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00
14,6
(%)
04.1 FN_FF Fond Predikce _ _ _ _
’ soudrznosti (FS)
Infrastruktura pro Stav

Zelezni¢ni a dalSi

udrzitelnou dopravu

Procento pInéni




Finanéni prostiedky v pravnich aktech o poskytnuti / pfevodu podpory

Prioritni osa / Finanéni nastroje / Fond Kategorie regionu |Predikce / Stav / rok n-1 rokn rokn rokn Oduvodnéni odchylek
priorita Unie fondy fondu Procento plnéni
(%)
X1 1 \ IX
04.2 Silnigni Fond } ) Predikce 0,00 0,00 0,00 110 500 O’dch’ylka je zplisobena vyjasfiovanim pravidel ve fazovanych
soudrznosti (FS) vyzvach.
infrastruktura na 000,00
siti TEN-T, Stav 0,00 0,00 0,00 32729 850
Yerejna 00
infrastruktura pro Procento pin&ni 0,00 0,00 0,00 296
Cistou mobilitu a (%)
fizeni silniéniho
provozu
S FN_FF Fond Predikce . - - - -
04.2 Silnicni soudrznosti (FS)
infrastruktura na Stav - _ _ _
siti TEN-T, —
L, Procento pinéni . . . .
vefejna (%)

infrastruktura pro
Cistou mobilitu a
fizeni silniéniho

provozu




Finanéni prostiedky v pravnich aktech o poskytnuti / pfevodu podpory

Prioritni osa / Finanéni nastroje / Fond Kategorie regionu |Predikce / Stav / rok n-1 rokn rokn rokn Oduavodnéni odchylek
priorita Unie fondy fondu Procento plnéni
(%)
Xl 11 VI IX
04.3 Evropsky fond Méné rozvinuté Predikce 0,00 0,00 0,00 19 210,00 Predikce pinéna..
’ regionalniho rozvoje |regiony -
Silniéni infrastruktura (EFRR) Stav 0,00 0,00 0,00 19 071 575
mimo sit TEN-T 27
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 99.3
(%) i
04.3 FN_FF Evropsky fond Méné rozvinuté Predikce _ _ _ _ _
’ regionalniho rozvoje |regiony
Silniéni infrastruktura (EFRR) Stav - - - }
mimo sit TEN-T Procento pinéni R R R R
04.4 FO“g smosti (FS) Predikce 0.00 0.00 0.00 850 000,00 | Odchylka zpiisobena schvalenim viceletych projektd, coz
s soudrznosti
Technicka pomoc Stav 0,00 0,00 0,00 49 993 nebylo zohlednéno v predikcich.
535,94
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 5885
- Fond Predikce 0,00 0,00 0,00
. , ) , 212 500
04 Operacni program soudrznosti (FS)
Doprava 000
Stav 0,00 0,00 0,00 97 518 739
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 459
04 Operaéni program Evropsky fond Méné rozvinuté Predikce 0,00 0,00 0,00 19210.00
Doprava regionalniho rozvoje |regiony .
(EFRR) Stav 0,00 0,00 0,00 19071 575
27
Procento pInéni 0,00 0,00 0,00 993
04 Operaéni program Predikce 0,00 0,00 0,00 213710
Doprava
000
Stav 0,00 0,00 0,00 116 591
314
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00

50,3%




Finanéni prostfedky vyuctované v zadostech o platbu

Prioritni osa / Finanéni nastroje / Fond Kategorie regionu |Predikce / Stav / rok n-1 rokn rokn rokn Oduvodnéni odchylek
priorita Unie fondy fondu Procento plnéni
(%)
Xl 1 VI IX
04.1 Fond Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikce pnéna.
' soudrznosti (FS)
Infrastruktura pro Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
Zelezni¢ni a dalSi
udrzitelnou dopravu f;/ro)cento pinéni 0,00 0,00 0,00 0,00
0
04.1 FN_FF Fond Predikce _ . . _
) soudrznosti (FS)
Infrastruktura pro Stav

Zelezniéni a dalSi

udrZitelnou dopravu

Procento pInéni




Finanéni prostfedky vyuctované v zadostech o platbu

Prioritni osa / Finanéni nastroje/ |Fond Kategorie regionu | Predikce / Stav / rok n-1 rokn rokn rokn Oduivodnéni odchylek
priorita Unie fondy fondu Procento plnéni
(%)
Xl 1} VI IX
04.2 Silniéni Fond Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikce pinéna.
soudrznosti (FS)
infrastruktura na Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
siti TEN-T,
vefejna Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 0,00
0,
infrastruktura pro (%)
Cistou mobilitu a
fizeni silniéniho
provozu
S FN_FF Fond Predikce
4.2 Sil — - - - - -
04.2 Silnicni soudrznosti (FS)
infrastruktura na Stav . . . _
siti TEN-T, —
. Procento pinéni . . . .
vefejna (%)

infrastruktura pro
Cistou mobilitu a
fizeni silniéniho

provozu




Finanéni prostifedky vyuétované v zadostech o platbu

Prioritni osa / Finanéni nastroje / Fond Kategorie regionu |Predikce / Stav / rok n-1 rokn rokn rokn Oduvodnéni odchylek
priorita Unie fondy fonda Procento plnéni
(%)
Xl 1} VI IX
04.3 Evropsky fond Méné rozvinuté Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikce pinéna
L regiondlniho rozvoje |regiony "
Silniéni infrastruktura (EFRR) Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
mimo sit TEN-T
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 0,00
(%)
04.3 FN_FF Evropsky fond Méné rozvinuté Predikce _ _ _ _ _
’ regionalniho rozvoje |regiony
Silniéni infrastruktura (EFRR) Stav - - - .
mimo sit TEN-T Procento pInéni _ _ _ R
04.4 Fond 3 ) Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikce pinéna..
Technicka pomoc soudrznosti (FS)
Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 0,00
. Fond Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 ; 5
4 ’ ’ ’ ’ Predik | .
04 Operacni program soudrznosti (FS) redikce plnéna
Doprava Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Operacni program Evropsky fond Méné rozvinuté Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikce pinéna..
Doprava regionalniho rozvoje |regiony
(EFRR) Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Operacni program Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikce pinéna..
Doprava
Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
Procento pInéni 0,00 0,00 0,00 0,00




Finanéni prostfedky v souhrnnych zadostech autorizovanych RO

Prioritni osa / Finanéni nastroje / Fond Kategorie regionu |Predikce / Stav / rok n-1 rokn rokn rokn Oduvodnéni odchylek
priorita Unie fondy fondu Procento plnéni
(%)
Xl 1] VI IX
04.1 Fond Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikce pinéna.
’ soudrznosti (FS)
Infrastruktura pro Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
Zelezni¢ni a dalsi
udritelnou dopravu Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 0.00
(%) ’
04.1 FN_FF Fond Predikce . - - _
' soudrznosti (FS)
Infrastruktura pro Stav

Zelezni¢ni a dalsi

udrzitelnou dopravu

Procento pInéni




Finanéni prostfedky v souhrnnych zadostech autorizovanych RO

Prioritni osa / Finanéni nastroje/ |Fond Kategorie regionu | Predikce / Stav / rok n-1 rokn rokn rokn Oduvodnéni odchylek
priorita Unie fondy fondu Procento plnéni
(%)
Xl 1} \ IX
04.2 Silniéni Fond Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikce pinéna.
soudrznosti (FS)
infrastruktura na Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
siti TEN-T,
vefejna Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 0,00
0,
infrastruktura pro (%)
Cistou mobilitu a
fizeni silniéniho
provozu
. FN_FF Fond Predikce
04.2 Sil - - - - - -
fnicnt soudrznosti (FS)
infrastruktura na Stav . _ _ _
siti TEN-T, —
L Procento pinéni _ _ _ _
verejna (%)

infrastruktura pro
Cistou mobilitu a
fizeni silniéniho

provozu




Finanéni prostfedky v souhrnnych zadostech autorizovanych RO

Prioritni osa / Finanéni nastroje / Fond Kategorie regionu |Predikce / Stav / rok n-1 rokn rokn rokn Oduvodnéni odchylek
priorita Unie fondy fonda Procento plnéni
(%)
Xl 1} VI IX
04.3 Evropsky fond Méné rozvinuté Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikce pinéna
T regionalniho rozvoje |regiony "
Silni¢ni infrastruktura (EFRR) Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
mimo sit TEN-T
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 0,00
(%)
04.3 FN_FF Evropsky fond Méné rozvinuté Predikce _ _ _ _ _
’ regionalniho rozvoje |regiony
Silniéni infrastruktura (EFRR) Stav - - - .
mimo sit TEN-T Procento pInéni _ _ _ R
04.4 Fond 5 ) Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikce pinéna..
Technicka pomoc soudrznosti (FS)
Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 0,00
. Fond Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 ; 5
4 J J J ’ Predik | .
04 Operacni program soudrznosti (FS) redikce plnéna
Doprava Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Operacni program Evropsky fond Méné rozvinuté Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikce pinéna..
Doprava regionalniho rozvoje |regiony
(EFRR) Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
Procento plnéni 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Operacni program Predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 Predikce pinéna..
Doprava
Stav 0,00 0,00 0,00 0,00
Procento pInéni 0,00 0,00 0,00 0,00




Rocni plnéni indikatorli v roce n
Tabulka 3 Rocni plnéni inidkatorti v roce n

Tabulka pInéni indikator( k 30.9.2016 je uvedeno v pfiloze.

Z dlivodu vyhlasovani vyzev ke konci roku 2015 a v pribéhu roku 2016 se nepredpokladalo pInéni v oblasti indikatord k datu 30.9.2016, takze Ize konstatovat, Ze
skutecnost ke konci 3. ¢tvrtleti (k 30.9.2016) odpovida predikcim. Naplriovani prvnich vystupovych indikator( bylo dle pavodnich predpoklad(i o¢ekavano ke
konci roku 2016, coZ bude zanalyzovano v dalsim hodnoceni v ptistim roce.





